

(様式1)

戸教総第 783 号

令和3年8月30日

文部科学大臣 殿

戸田市長

菅原 文仁

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

戸田市公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

平成30年度～令和2年度（3年間）

（担当）

担当部署名：戸田市教育委員会事務局

教育総務課施設管理担当

住所：埼玉県戸田市上戸田1-18-1

電話：048-441-1800

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和3年8月27日 評価結果を決定

(2) 評価の方法

本市教育委員会事務局内で事後評価を実施。

4. 総合的な所見

施設整備計画の目標については、いずれも達成できた。
これにより老朽化対策、災害への備え、教育環境の質的な向上において大きな効果を上げることができた。
本市では人口増加に伴い児童・生徒数も増えているとともに、学校施設の老朽化が進んでおり、施設の増改築や長寿命化、非構造部材の耐震化等の課題について、財政状況を勘案しつつ、計画的かつ効率的な整備に努めていく。

5. 各目標の達成状況

(1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

戸田東小学校・戸田東中学校の老朽化対策について、計画的に実施し、目標にある戸田東小学校の校舎及び屋体並びに戸田東中学校の校舎の改築を実施した。

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した ✓ 達成できなかった

【所見】

非構造部材の耐震化事業(吊り天井対策)として、芦原小学校の校舎並びに喜沢中学校及び新曾中学校の武道場の改修工事を行い、防災機能を強化することができた。

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した ✓ 達成できなかった

【所見】

戸田東小学校・戸田東中学校改築等工事において、水泳プールを改築し、屋内プールとする等、教育環境の質的な向上を図ることができた。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した ✓ 達成できなかった

【所見】

戸田東小学校において、小学校単独調理場の新增築及び改築を行い安全・安心な給食の提供を実現した。
戸田市スポーツセンターにおいて、地域水泳プールの新築を行い、社会体育施設の整備を通じた住民の福祉の増進に貢献した。

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

戸田東小学校・戸田東中学校の旧校舎は令和3年度にとりこわし予定。

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
戸田東小学校(Ⅰ期工事)	(1)	01	危険改築	屋	R	H30.10～R2.12	R2.12.16		
戸田東小学校(Ⅱ期工事)	(1)	01	危険改築	屋	R	H30.10～R2.12	R2.12.16		
戸田東小学校(Ⅲ期工事)	(1)	01	危険改築	屋	R	H30.10～R2.12	R2.12.16		
戸田東小学校(Ⅰ期工事)	(4)	29	学校水泳プール(屋外)	-	-	H30.10～R1.8	R1.8.30		
戸田東小学校(Ⅱ期工事)	(4)	29	学校水泳プール(屋外)	-	-	H30.10～R1.8	R1.8.30		
戸田東小学校(Ⅰ期工事)	(4)	30	学校水泳プール(上屋)	-	-	H30.10～R1.8	R1.8.30		
戸田東小学校(Ⅱ期工事)	(4)	30	学校水泳プール(上屋)	-	-	H30.10～R1.8	R1.8.30		
戸田東小学校(Ⅰ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	H31.4～R2.12	R2.12.16		
戸田東小学校(Ⅱ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	H31.4～R2.12	R2.12.16	R3年度とりこわし予定	
戸田東中学校(Ⅰ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	H31.4～R2.12	R2.12.16		
戸田東中学校(Ⅱ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	H31.4～R2.12	R2.12.16	R3年度とりこわし予定	
戸田東小学校(Ⅰ期工事)	(5)	22	単独校調理場(新增築)	-	R	H31.4～R2.12	R2.12.16		
戸田東小学校(Ⅱ期工事)	(5)	22	単独校調理場(新增築)	-	R	H31.4～R2.12	R2.12.16		
戸田東小学校(Ⅰ期工事)	(5)	23	単独校調理場(改築)	-	R	H31.4～R2.12	R2.12.16		
戸田東小学校(Ⅱ期工事)	(5)	23	単独校調理場(改築)	-	R	H31.4～R2.12	R2.12.16		
芦原小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	H30.7～H30.9	H30.9.25		
喜沢中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	H30.7～H30.10	H30.10.29		
新曽中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	H30.10～H31.2	H31.2.22		
戸田市スポーツセンター(Ⅰ期工事)	(5)	25	屋内浄水型水泳プール	-	その他	H30.10～R2.2	R2.2.7		
戸田市スポーツセンター(Ⅱ期工事)	(5)	25	屋内浄水型水泳プール	-	その他	H30.10～R2.2	R2.2.7		