

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

令和04年01月12日

計画の名称	戸田市における下水道の防災・安全基盤整備												
計画の期間	令和02年度 ~ 令和06年度 (5年間)										重点配分対象の該当		
交付対象	戸田市												
計画の目標	下水道の適正な維持管理を行い、安全・安心、快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造する。												
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	1,192	A	1,192	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	0	%

番号	計画的成果目標(定量的指標)	定量的指標の現況値及び目標値		
		定量的指標の定義及び算定式		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R2当初	R4末	R6末
1	戸田市下水道ストックマネジメント計画に基づく管路施設の点検調査・改築等によりライフサイクルコストを474百万円/年縮減する。 下水道管路施設調査実施率(第1期分) 調査済み延長(km) / 第1期調査計画延長(km) 51.3(km)	0%	100%	100%
2	戸田市下水道ストックマネジメント計画に基づく管路施設の点検調査・改築等によりライフサイクルコストを474百万円/年縮減する。 管路施設改築実施率(第1期分) 改築実施済み延長(km) / 改築必要延長(km) 2.01(km)	0%	1%	100%
3	戸田市下水道ストックマネジメント計画に基づくポンプ場等施設の点検調査・改築等によりライフサイクルコストを65百万円/年縮減する。 ポンプ場・雨水排水施設改築実施率(第1期分) 改築実施済み設備数(設備) / 改築必要設備数(設備) 18(設備)	0%	6%	100%

備考等	個別施設計画を含む	<input type="radio"/>	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
-----	-----------	-----------------------	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	---------------

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-001	下水道	一般	戸田市	直接	戸田市	管渠(合流)	改築	下水道管路ストックマネジメント事業(管路施設調査)	管路施設調査 L=51.3km	戸田市						162		策定済
	下水道ストックマネジメント計画																		
	A07-002	下水道	一般	戸田市	直接	戸田市	管渠(合流)	改築	下水道管路ストックマネジメント事業(管路施設改築)	管路施設改築 L=2.01km(管路)	戸田市						476		策定済
	下水道ストックマネジメント計画																		
	A07-003	下水道	一般	戸田市	直接	戸田市	管渠(合流)	改築	下水道管路ストックマネジメント事業(ポンプ場・雨水排水施設)	ポンプ場・雨水排水施設の設備改築 N=18設備	戸田市						554		策定済
	下水道ストックマネジメント計画																		
											小計						1,192		
											合計						1,192		

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R02	R03	R04	R05	
配分額 (a)	49	0	33	36	
計画別流用増 減額 (b)	0	5	0	0	
交付額 (c=a+b)	49	-5	33	36	
前年度からの繰越額 (d)	0	49	0	17	
支払済額 (e)	0	44	16	36	
翌年度繰越額 (f)	49	0	17	17	
うち未契約繰越額(g)	49	0	0	0	
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0	0	
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	100	0	0	0	
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由	加速化対策にて令和3年度事業を前倒ししたため				

