

戸田市雨水貯留管建設工事

交通規制予定表

| 工事内容   | 月    | 7月    |     |    |     |    |    |    |    |       |     |    |    |    |    |       |    |     |     | 8月 |
|--------|------|-------|-----|----|-----|----|----|----|----|-------|-----|----|----|----|----|-------|----|-----|-----|----|
|        | 日    | 14    | 15  | 16 | 17  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22    | 23  | 24 | 25 | 26 | 27 | 28    | 29 | 30  | 31  | 1  |
|        | 曜    | 月     | 火   | 水  | 木   | 金  | 土  | 日  | 月  | 火     | 水   | 木  | 金  | 土  | 日  | 月     | 火  | 水   | 木   | 金  |
| 発進立坑   | 躯体工  |       |     |    |     |    |    |    |    | 躯体工   |     |    |    |    |    | 躯体工   |    |     |     |    |
|        |      |       |     |    |     |    |    |    |    |       |     |    |    |    |    |       |    |     |     |    |
| 空気抜き   |      |       |     |    |     |    |    |    |    |       |     |    |    |    |    |       |    |     |     |    |
|        |      |       |     |    |     |    |    |    |    |       |     |    |    |    |    |       |    |     |     |    |
| 分水人孔2  | 推進工事 |       |     |    |     |    |    |    |    | 推進工事  |     |    |    |    |    | 推進工事  |    |     |     |    |
|        |      |       |     |    |     |    |    |    |    |       |     |    |    |    |    |       |    |     |     |    |
| 規制パターン |      | ←④→   |     |    | ←②→ |    |    |    |    | ←②→   | ←④→ |    |    |    |    | ←④→   |    |     | ←②→ |    |
|        |      |       | ⑦-⑤ |    |     |    |    |    |    |       | ⑦-⑤ |    |    |    |    |       |    | ⑦-⑤ |     |    |
|        |      | ←     |     |    | →   |    |    |    |    | ←     |     |    | →  |    |    | ←     |    |     | →   |    |
|        |      | ←⑦-②→ |     |    |     |    |    |    |    | ←⑦-②→ |     |    |    |    |    | ←⑦-②→ |    |     |     |    |

※天候や工事進捗により、変更となる場合がございます。ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。