
戸田市雨水貯留管建設工事　　　交通規制予定表

月

日 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

曜 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金

土止め支保工撤去 躯体工 躯体工 生コン打設 躯体工

復旧工事 復旧工事 復旧工事 復旧工事 復旧工事

復旧工事 復旧工事 復旧工事

準備工事 準備工事 掘削

※天候や工事進捗により、変更となる場合がございます。ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

6月

発進立坑

分水人孔2

工事内容

分水人孔5

分水人孔3
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