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議題１ 特定事業計画の進捗管理について 

１ 特定事業計画の整理 

（１）特定事業 

  戸田市バリアフリー基本構想（以下「基本構想」という。）では、基本構想１７ページのとおり

市内の３駅周辺を重点整備地区として定めており、表１に示した６つの特定事業については、事

業箇所ごとに具体的な事業を設定しています。 
 

表１ 特定事業種別事業数 
特定事業種別 事業数 事業者 事業箇所 

１.公共交通特定事業 ７ 

東日本旅客鉄道株式会社 市内３駅 

国際興業株式会社 路線バス、ｔｏｃｏバス(美笹循環以外) 

埼京タクシー株式会社 ｔｏｃｏバス(美笹循環)、タクシー 

２.道路特定事業 67 

国 
国道 298 号 

国道 17 号 

埼玉県 県道３路線 

戸田市 
市道（58 路線）、 
駅前交通広場（４箇所） 

３.交通安全特定事業 １ 埼玉県公安委員会、蕨警察署 重点整備地区内主要経路等 

４.建築物特定事業 20 
戸田市 公共施設（14 施設） 

民間事業者等 民間施設（６施設） 

５.都市公園特定事業 ２ 戸田市 後谷公園、北部公園 

６.教育啓発特定事業 １ 戸田市 市民、市内小中学生、市職員等 

合計 ９８ － － 

 
事業箇所ごとの具体的な事業は、図１のように基本構想３４ページから９２ページにかけて掲

載しており、計９８事業あります。 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図１ 【公共・公益施設－２】戸田公園駅行政センター 一部抜粋（基本構想 P.76） 

 

資料１－１ 
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（２）特定事業計画 

  （１）で挙げた９８事業については、それぞれの事業において事業内容と基本構想で定めた期

間を各事業者に設定していただいております。今年度は、事業主体である事業者に図２のように

令和６年度の実施状況を示した特定事業計画の進捗状況を報告していただいています。 

 

 

 

図２ 中央図書館・郷土博物館 一部抜粋 

 

（３）事業内容の整理 

  基本構想 31 ページにおいて、「前期」・「後期」・「展望期」・「継続」・「順次」・「検討中」の実施

時期（基本構想で定めた期間）を設けており、基本構想 34 ページから 92 ページまでにおいて、

各事業の特定事業計画を定めています。 

事業内容の件数を実施時期ごとに整理したものが表 2 となります。 

 

表 2 実施時期（基本構想で定めた期間）ごとの事業内容数 

 

 

なお、事業内容の中には、図３のように基本構想で定めた期間が「前期・後期」や「後期・展

望期」と期間がまたがって設定されている事業もあります。 

「前期・後期」と設定されている場合は前期に１件、後期に１件と別々に計上しています。「後

期・展望期」でも同様の方法で計上をしています。 

 

 

 

 
 

図３ 市道第 7052 号線特定事業計画 一部抜粋（P.5３・５４） 

計画 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 赤セル

実施 未着手 未着手 未着手 未着手 　 　 　 　 　 　 

計画 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 赤セル

実施 未着手 実施中 実施中 実施中 　 　 　 　 　 　 

計画 　 　 　 　 　 赤セ ル 　 　 　 　 　

実施 実施中 完了 　 　 　 　 　 　 　 　 

計画 赤セ ル 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

実施 完了 　 　 　 　 　 　 　 　 　 

計画 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 赤セル

実施 未着手 未着手 未着手 未着手 　 　 　 　 　 　 

障がい者用駐車ますにおける屋根の設置 展望期

駐車場の排水不良の解消 展望期

緊急情報を文字で提供するためのモニターなどの設置 後期

展望期

受付や窓口における耳マーク等の掲示 前期

授乳室におけるお湯の入手方法の掲示

※「検討中」の事業については、後期計画の実施に伴い、 

事業者と調整のうえ計画期間の整理・見直しを行います。 

前期 後期 展望期
【R3-7年度】 【R8-12年度】 【R13年度～】

128 109 249 219 12 10 727

継続 順次 検討中 合計

展望期

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13～

具体的な実施期間

前　　期 後　　期事業内容
基本構想で

定めた期間事業内容 
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２ 特定事業計画の進捗状況 

  令和６年度末時点の特定事業の進捗状況について、「事業全体着手率」と「前期事業着手率」

を用いて整理しました。基本構想の計画期間は令和３年度から令和１２年度まで（前期が令和3

年度から令和7年度まで、後期が令和8年度から令和12年度まで）となっていますので、前

期・後期事業ともに着手率１００%を目標に、引き続き進捗管理をしていきます。 

 

①「事業全体着手率」とは、基本構想に位置づけた全事業内容のうち、事業実施状況が【完

了】【継続】【実施中】の事業内容の割合を示すものです。 

②「前期事業着手率」とは、基本構想で定めた期間を【前期】【継続】【順次】に位置づけた

事業内容のうち、事業実施状況が【完了】【継続】【実施中】の事業内容の割合を示すもので

す。 

 

（１）事業種別着手率 

 ●令和６年度末時点での前期事業着手率は９０．５％となっており、令和５年度末時点での着手

率８４．７%から約５．８％の進捗が確認できました。 

  

表３ 令和３年度からの前期着手率の推移 

 

年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度 R７年度 

着手率(前期) ７４．４% ７８．３% ８４．７％ ９０．５％  

 

 

表４ 事業種別着手率 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

前期事業数の右側に赤字で記載している数字は、基本構想の計画期間を「後期・展望期・検討中」

と定めている事業のうち、前倒しで前期に実施している事業を加えた数となります。 

また、未着手事業のかっこ内の数値は、前期事業における未着手数となります。 

 

全体事業 前期事業

継続 着手率 着手率

公共交通特定事業 41 （ 23 ）→(26) 4 7 17 2 2 15 （0） 63.4% 100%

道路特定事業 433 （ 198 ）→(214) 16 27 124 38 43 239 （20） 44.8% 89.9%

交通安全特定事業 13 （ 13 ） 0 0 3 10 10 0 （0） 100% 100%

建築物特定事業 219 （ 117 ）→(128) 23 30 73 7 11 105 （14） 52.1% 88%

都市公園特定事業 14 （ 1 ） 1 1 0 0 0 13 （0） 7.1% 100%

教育啓発特定事業 7 （ 7 ） 0 0 7 0 0 0 （0） 100% 100%

合計 727 （ 359 ）→(389) 44 65 224 57 66 372 （34） 48.8% 90.5%

（前期事業数*1）

全体事業数 R６年度末時点の事業実施状況

完了 実施中

着手済
未着手

　　　　　　　　　　　　*2 （　）の中の数字は、前期事業のみ集計したものです。

*1 前期事業数は、「前期」のほか「継続」と「順次」も含みます。

特定事業
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（２）施設分類別着手率 

 ●道路特定事業の市道、駅前交通広場や建築物特定事業の公共・公益施設、商業施設については、

予定している実施時期の関係から、前期での未着手が見受けられるが概ね計画通り進んでいる。 

 

表５ 施設分類別着手率 

 

（３）事業項目別着手率 

 ●施設整備や案内設備等は、予定している実施時期の関係から前期での未着手が見受けられるが、

概ね計画通り進んでいる。 

表６ 事業項目別着手率 

継続

施設整備（ホーム・改札口等） 17 （ 5 ）→(8) 2 5 1 2 2 9 （0） 47.1% 100%

案内設備 11 （ 5 ） 2 2 3 0 0 6 （0） 45.5% 100%

人的対応・心のバリアフリー 13 （ 13 ） 0 0 13 0 0 0 （0） 100% 100%

施設整備（歩道・バス停留所等） 298 （ 69 ）→(85) 15 26 0 38 43 229 （16） 23.2% 76.8%

案内設備 9 （ 3 ） 0 0 0 0 0 9 （3） 0% 0%

安全対策・維持管理 121 （ 121 ） 1 1 119 0 0 1 （1） 99.2% 99.2%

教育啓発・心のバリアフリー 5 （ 5 ） 0 0 5 0 0 0 （0） 100% 100%

横断歩道・信号機 7 （ 7 ） 0 0 0 7 7 0 （0） 100.0% 100%

安全対策・維持管理 4 （ 4 ） 0 0 1 3 3 0 （0） 100% 100%

教育啓発・心のバリアフリー 2 （ 2 ） 0 0 2 0 0 0 （0） 100% 100%

施設整備（通路・トイレ等） 112 （ 42 ）→(49) 19 23 12 2 5 72 （9） 35.7% 78.6%

駐車場 16 （ 5 ）→(6) 1 1 1 0 1 13 （3） 18.8% 40%

案内設備 33 （ 12 ）→(15) 3 6 2 5 5 20 （2） 39.4% 83.3%

人的対応・心のバリアフリー 58 （ 58 ） 0 0 58 0 0 0 （0） 100% 100%

施設整備（園路・トイレ等） 11 （ 1 ） 1 1 0 0 0 10 （0） 9.1% 100%

案内設備 3 （ 0 ） 0 0 0 0 0 3 （0） - -

障がい理解の周知・啓発 4 （ 4 ） 0 0 4 0 0 0 （0） 100% 100%

学校教育活動での教育啓発 1 （ 1 ） 0 0 1 0 0 0 （0） 100% 100%

体験・学習による教育啓発の機会の創出 2 （ 2 ） 0 0 2 0 0 0 （0） 100% 100%

合計 727 （ 359 ）→(389) 44 65 224 57 66 372 （34） 48.8% 90.5%

建築物特定事業

都市公園特定事業

教育啓発特定事業

特定事業

公共交通特定事業

全体事業
着手率

前期事業
着手率

道路特定事業

交通安全特定事業

R6年度末時点の事業実施状況

事業項目

（前期事業数）

全体事業数

実施中完了

着手済
未着手

継続

旅客施設 29 （ 11 ）→(14) 2 5 9 0 0 15 （0） 48.3% 100%

バス 10 （ 10 ） 2 2 7 1 1 0 （0） 100% 100%

タクシー 2 （ 2 ） 0 0 1 1 1 0 （0） 100% 100%

国道 13 （ 6 ）→(7) 2 2 4 0 1 6 （0） 53.8% 100%

県道 28 （ 11 ）→(13) 0 0 9 1 3 16 （1） 42.9% 90.9%

市道 351 （ 152 ）→(163) 7 16 103 29 31 201 （13） 42.7% 91.4%

駅前交通広場 41 （ 29 ）→(31) 7 9 8 8 8 16 （6） 61% 79.3%

交通安全特定事業 － 13 （ 13 ） 0 0 3 10 10 0 （0） 100% 100%

公共・公益施設 136 （ 68 ）→(75) 17 21 37 6 9 69 （8） 49.3% 88.2%

保健・福祉施設 28 （ 15 ） 3 3 12 0 0 13 （0） 53.6% 100%

医療施設 15 （ 7 ）→(8) 2 2 4 1 2 7 （0） 53.3% 100%

商業施設 40 （ 27 ）→(30) 1 4 20 0 0 16 （6） 60% 77.8%

都市公園特定事業 公園・緑地 14 （ 1 ） 1 1 0 0 0 13 （0） 7.1% 100%

教育啓発特定事業 － 7 （ 7 ） 0 0 7 0 0 0 （0） 100% 100%

合計 727 （ 359 ）→(389) 44 65 224 57 66 372 （34） 48.8% 90.5%

全体事業
着手率

前期事業
着手率

全体事業数 R６年度末時点の事業実施状況

建築物特定事業

特定事業 施設分類

公共交通特定事業

道路特定事業

（前期事業数） 実施中完了

着手済
未着手
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表４、表５、表６の前期事業着手率をグラフにしたのが次の図となります。 

 ※グラフの左側が令和5年度末まで、右側が令和6年度末までの進捗率を表しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４ 表４、表５、表６の前期事業着手率を表したグラフ 

（単位：％） 

（単位：％） 

（単位：％） 
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３ 主な完了事業（令和６年度）  

特定事業 事業主体・事業内容 

公共交通 

特定事業 

①旅客施設 1～3 北戸田駅、戸田駅、戸田公園駅 

事業主体：東日本旅客鉄道株式会社  

事業内容：有人改札口以外の自動改札機に、車いすやベビーカー利用者に配慮した拡幅

改札の設置 

（基本構想 34～35 ページ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

交通安全 

特定事業 

②市内横断歩道等 

 事業主体：埼玉県公安委員会 埼玉県蕨警察署 

 事業内容：音響式や経過時間表示式等のバリアフリー対応信号機の導入を推進 

 （基本構想 74 ページ） 

 

 設置箇所については【資料１－２】のとおり 

 

③市内横断歩道等 

 事業主体：埼玉県公安委員会 埼玉県蕨警察署 

 事業内容：歩行者用信号の青時間が短い信号機において、時間調整や青延長用押しボタ

ンの設置を検討 

 （基本構想 74 ページ） 

 

 実施箇所について【資料１－２】のとおり 

 

戸田公園駅 

北戸田駅 戸田駅 
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道路 

特定事業 

④路線番号 34 第 2037 号線 

 事業主体：戸田市 

 事業内容：車止めの視認性向上及び衝突を避けた動線への誘導用ブロックの設置 

 （基本構想 59 ページ） 

 

建築物 

特定事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤戸田市役所 

 事業主体：戸田市 

 事業内容：●出入口・敷地内通路 

（1）出入口付近に屋根のある車寄せの設置 

      （2）輝度比が確保された誘導用ブロックの整備 

      （3）誘導用ブロックの位置のグレーチングを目の細かいものに交換 

      ●トイレ 

      （4）介助が必要な大人等が利用可能な大型ベッドの設置 

      （5）視覚障がい者等にも認識しやすいようトイレ内の配色に留意 

      ●駐車場 

      （6）障がい者用駐車ますにおける屋根の設置 

 （基本構想 75、76 ページ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）

（２） 
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建築物 

特定事業 

（続き） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥中央図書館・郷土博物館 

 事業主体：戸田市 

 事業内容：動線上の排水溝やグレーチングはマス目の細いものを採用 

 （基本構想 80 ページ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）（３）

（６）（５）
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建築物 

特定事業 

（続き） 

⑦戸田中央総合病院 

 事業主体：医療法人社団東光会 

 事業内容：受付や窓口における筆談用具の設置と耳マーク等の掲示 

 （基本構想 86、87 ページ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・耳マークの設置 

・補助犬同伴可能の案内設置 
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教育啓発 

特定事業 

⑧心のバリアフリー 

 事業主体：戸田市 

 事業内容：ヘルプカードやハート・プラスマークの配布など、「見えにくい障がい」へ

の理解の促進 

 （基本構想 ９２ページ） 

 ・障害福祉課等での配布 

 

ヘルプマーク 


