

社会資本総合整備計画 事後評価書

平成28年1月29日

計画の名称	1 魅力ある公園づくりと安全で快適な公園利用の促進		
計画の期間	平成24年度 ～ 平成26年度 (3年間)	交付対象	戸田市
計画の目標	主に、高度経済成長期に整備された公園において、施設の老朽化が進み維持管理上の課題となっていることから、従来の事後保全的な管理から予防保全型管理へと転換することにより、ライフサイクルコストの縮減を図ると共に、市民の誰もが安心して集うことのできる公園を目指す。		

計画の成果目標 (定量的指標)	・安全性の確保やライフサイクルコスト縮減の観点から、公園施設長寿命化計画の策定を行い、改築・更新を推進する。
-----------------	--

定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値			備考						
	当初現況値 (H24当初)	中間目標値 (H25末)	最終目標値 (H26末)							
長寿命化計画を策定する (長寿命化計画の策定率%) = (H25年度まで計画を策定する公園数 (80箇所)) / (長寿命化対象となる都市公園数 (80箇所))	0%	100%	100%							
改築・更新する公園数を集計する (改築・更新の進捗率%) = (H25年度まで改築・更新する都市公園数 (8箇所)) / (長寿命化対象となる都市公園数 (8箇所))	0%	100%	100%							
全体事業費	合計 (A+B+C)	45百万円	A	36百万円	B		C	9百万円	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)	20.0%

事後評価 (中間評価)

○事後評価 (中間評価) の実施体制、実施時期	
事後評価 (中間評価) の実施体制	事後評価 (中間評価) の実施時期
	平成27年度
社会資本総合整備計画の事後評価として戸田市で実施。	公表の方法
	市ホームページ

1. 交付対象事業の進捗状況

交付対象事業															
A1 基幹事業															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考
									H24	H25	H26	H27	H28		
1-A-1	公園	一般	戸田市	直接	戸田市	公園施設長寿命化計画策定調査	長寿命化計画 N=80箇所	戸田市						6	
1-A-2	公園	一般	戸田市	直接	戸田市	都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業計画	改築・更新 N=8箇所	戸田市						30	
合計													36		

B 関連社会資本整備事業															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考
									H21	H22	H23	H24	H25		
合計															

番号	備考
1-B-1	

C 効果促進事業															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名	事業内容	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考
									H24	H25	H26	H27	H28		
C-1	公園	一般	戸田市	直接	戸田市	公園施設・遊具改良改修事業	改築・更新	戸田市						9	
合計													9		

番号	一体的に実施することにより期待される効果	備考
C-1	ライフサイクルコストの削減を図ると共に、市民の誰もが安心して集うことが期待できる。	

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況


I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況		<ul style="list-style-type: none"> ・長寿命化計画を策定した結果、遊具の状態を把握し、改修計画を立てることが出来た。 ・遊具の更新を行った結果、誰もが安心、安全に利用できる環境が向上した。 		
II 定量的指標の達成状況	指標①（長寿命化計画の策定率）	最終目標値	100%	目標値と実績値に差が出た要因
		最終実績値	100%	
	指標②（改築・更新の進捗率）	最終目標値	100%	目標値と実績値に差が出た要因
		最終実績値	100%	
		最終目標値		目標値と実績値に差が出た要因
		最終実績値		
III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 (必要に応じて記述)				

3. 特記事項（今後の方針等）

公園施設長寿命化計画を更新し、引き続き整備を進めていく。

(参考図面) 市街地整備

計画の名称	1 魅力ある公園づくりと安全で快適な公園利用の促進	交付対象	戸田市
計画の期間	平成24年度 ~ 平成26年度 (3年間)		



長寿命化計画策定及び安全・安心対策対象公園リスト

	番号	公園名称	番号	公園名称
1	A-1①	番匠免公園	A-1 ④①	鍛冶谷町公園 (A-2⑤)
2	A-1②	堀ノ内公園	A-1 ④②	東町公園 (A-2⑥)
3	A-1③	修行目公園	A-1 ④③	元蕨第三公園
4	A-1④	美笹公園	A-1 ④④	氷川町児童遊園地 (A-2⑦)
5	A-1⑤	(仮称)2号公園	A-1 ④⑤	けやき公園
6	A-1⑥	天王公園 (A-2①)	A-1 ④⑥	氷川町1丁目児童公園
7	A-1⑦	野竹公園	A-1 ④⑦	新曾南4丁目児童遊園地
8	A-1⑧	笹目公園	A-1 ④⑧	馬場公園 (A-2⑧)
9	A-1⑨	下町公園	A-1 ④⑨	馬場ふれあい公園
10	A-1⑩	夏浜公園	A-1 ⑤⑩	新曾南1丁目児童遊園地
11	A-1⑪	早瀬公園	A-1 ⑤⑪	本村公園
12	A-1⑫	重瀬公園	A-1 ⑤⑫	本町1丁目児童遊園地
13	A-1⑬	美女木公園	A-1 ⑤⑬	本町2丁目児童遊園地
14	A-1⑭	外仲田公園	A-1 ⑤⑭	本町4丁目児童遊園地
15	A-1⑮	新田公園	A-1 ⑤⑮	曲尺手遊園地
16	A-1⑯	藪雨公園	A-1 ⑤⑯	菖蒲遊園地
17	A-1⑰	北部公園	A-1 ⑤⑰	南町児童公園
18	A-1⑱	砂場公園	A-1 ⑤⑱	南町児童遊園地
19	A-1⑲	山宮北公園	A-1 ⑤⑲	川岸3丁目遊園地
20	A-1⑳	谷口北公園	A-1 ⑥⑰	荒井前公園
21	A-1㉑	柳坪公園 (A-2②)	A-1 ⑥⑱	上町第二公園
22	A-1㉒	山宮公園	A-1 ⑥㉒	上町第一公園
23	A-1㉓	惣右衛門公園	A-1 ⑥㉓	下戸田第一公園
24	A-1㉔	谷口公園	A-1 ⑥㉔	下戸田第二公園
25	A-1㉕	圃中公園	A-1 ⑥㉕	下戸田1丁目児童公園
26	A-1㉖	根木橋公園	A-1 ⑥㉖	氷川公園
27	A-1㉗	根木橋児童遊園地	A-1 ⑥㉗	中町公園
28	A-1㉘	笹目南さくら公園	A-1 ⑥㉘	後第一公園
29	A-1㉙	笹目南公園 (A-2③)	A-1 ⑥㉙	後第二公園
30	A-1㉚	早瀬東公園 (A-2④)	A-1 ⑦⑰	下前1丁目遊園地
31	A-1㉛	芦原たんぼ公園	A-1 ⑦⑱	喜沢第一公園
32	A-1㉜	稻荷木公園	A-1 ⑦㉒	喜沢2丁目児童公園
33	A-1㉝	後谷第二公園	A-1 ⑦㉓	立野際公園
34	A-1㉞	後谷第一公園	A-1 ⑦㉔	立野際小公園
35	A-1㉟	後谷児童遊園地	A-1 ⑦㉕	下前公園
36	A-1㊱	後谷公園	A-1 ⑦㉖	中町2丁目児童遊園地
37	A-1㊲	元蕨第一公園	A-1 ⑦㉗	喜沢第二公園
38	A-1㊳	元蕨第二公園	A-1 ⑦㉘	喜沢南公園
39	A-1㊴	新曾柳原児童遊園地	A-1 ⑦㉙	喜沢南児童遊園地
40	A-1㊵	新田口公園	A-1 ⑧⑰	川岸公園