

戸田市 施策評価シート

作成日	令和元年 5月30日	作成者名	金子 泰久	評価者名	小森 敏
-----	------------	------	-------	------	------

1. 施策の位置づけ <PLAN>

基本目標	05 快適で過ごしやすいまち	中心となる課	都市整備部・道路河川課
分野	04 河川・水路	関係課	都市整備部・土地区画整理事務所
施策	55 治水機能の向上		
施策の目的	河川の整備を進めていくことで、親水機能に配慮しつつ、市民が水害に対して安心して、安全に生活できるようにします。		

2. 施策の主な取り組み <DO>

取り組み①	上戸田川改修事業
取り組み②	さくら川整備事業
取り組み③	
取り組み④	
取り組み⑤	
その他の取り組み	
その他の取り組み	

3. 施策の指標における成果（主な指標）<CHECK>

指標名	指標の説明 (算定式)	単位	目標値	達成値					
				H27	H28	H29	H30	R1	R2
上戸田川流域の浸水想定面積	河川改修による浸水想定面積の減少 (市役所南通りまで整備した場合)	ha	5	7	7	6.5	6.5		
上戸田川整備延長	整備総延長 (平成26年度末で1002m整備済)	m	1,182	1,002	1,002	1,051	1,051		
さくら川整備延長	整備総延長 (平成27年度末で1240m整備済)	m	1,660	1,240	1,363	1,408	1,484		
その他施策の取組事項に係る成果									

4. 施策の展開 <ACTION>

課題	上戸田川整備については、新曽第二土地区画整理事業地区内の関係権利者の協力が必須である。 さくら川整備については、浸水対策及び河川沿いの道路にひび割れが生じている箇所があるため、護岸の改修を行う必要がある。 都市河川の整備においては、周辺環境と調和するよう、景観や自然環境に配慮し、親しみやすい水辺環境とすることが大切である。また、河川の法面にある樹木や植栽を、極力活かした整備を行うことが求められている。	対応策	上戸田川整備については、土地区画整理事業施行者と連携しながら、橋りょう整備等と合わせて下流から順次進めていく。 また、さくら川整備については、護岸の改修を優先的に行い、流下能力を向上させていく。 河川の整備にあたり、景観や自然環境にも配慮した整備とし、可能な場合は小型の動物や植物の生息の場を創出する。
----	--	-----	---

○結果と今後の方向性（シート作成次長記入）

進捗状況 (A 躍進中、B 予定通り、C 遅れ気味)	説明 (総評)	上戸田川改修事業は(仮称)2号橋の整備が完了した。しかし、上戸田川の河川用地については、区画整理事業地区内の関係権利者の移転協力が必要であり遅れ気味である。 さくら川整備事業については、引き続き3工区で護岸改修を優先的に行い流下能力の向上を図る。
今後の方向性(人員/予算) (↑増加、→維持、↓削減)	説明 (人員/予算)	上戸田川改修事業は、国庫補助金や蕨市からの負担金を活用し一般財源の縮減に努めながら進めているが、大型物件の補償があり公共施設管理者負担金の確保が必要となる。 さくら川整備事業については、さいたま市からの費用負担を活用し護岸改修を実施していく。河川整備は特殊な工事であるため技術力の高い職員が必要となる。

(評価者コメント)

上戸田川改修事業については、国庫補助金や蕨市からの負担金を活用し土地区画整理事業において用地が確保できた箇所から、景観・自然に配慮した護岸整備を行い治水機能の向上を図る。また、さくら川については、さいたま市からの負担金を活用し、治水機能の向上を図るために整備を進めていく。
--

戸田市 施策評価シート

作成日	令和元年 5月30日	作成者名	金子 泰久	評価者名	小森 敏
-----	------------	------	-------	------	------

5. 事務事業の検討 【一般会計】

(単位：千円)

大 事 業	中 事 業	事務事業名		事務事業評価の結果								★事務事業の方向性			R 2 予 算 額	事業費 うち 一般財源		
		事業コード		事業区分	H30決算額	事業の方向性	実施計画候補	評価結果				事業の方向性	実施計画候補	施策内優先度			コメント	
		事業内容			R1予算額			施策への貢献度	経費水準	事業手法	受益・負担の公平性							
					事業費													R2計画額
		うち一般財源	人件費															
02 河川総務事務費 (道路河川課)																		
		河川総務事務費															0	
01		01	08 03 01 02 01	法定	1,380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	予	2,149	
		事業の運営に必要な物品の購入や支払い、河川占用業務な			2,149												0	
					5,117													
03 河川維持管理費 (道路河川課)																		
		河川維持管理費																0
01		01	08 03 01 03 01	任意	25,211	1	○	B	B	B	B	1	-	-	-	B	51,942	
		市の管理河川(上戸田川、さくら川、新曾さくら川)、浄			51,941												0	
					3,548													
04 上戸田川改修事業 (道路河川課)																		
		上戸田川改修事業																0
01		01	08 03 01 04 01	任意	117,807	2	○	A	A	A	A	2	○	-	-	-	A	173,379
		計画上必要となる河川断面を確保するための河川整備を行			294,598													0
					165,136													
				7,983														
06 さくら川整備事業 (道路河川課)																		
		さくら川整備事業																0
01		01	08 03 01 06 01	任意	171,287	1	○	A	A	A	A	1	○	-	-	-	A	367,642
		計画上必要となる河川断面を確保するための河川整備を行			363,299													0
					183,299													
				5,322														
02 水防事業 (道路河川課)																		
		水防事業																0
01		01	09 01 04 02 01	義務	983	1	-	B	B	B	B	1	-	-	-	-	義	1,007
		荒川左岸水害予防組合として			4,524													0
		、水防計画書を定め、出水時			4,524													
				5,731														
計 (千円)																		
					事業費	316,668	596,119	716,512	0									
					うち一般財源	316,667	124,337	407,049	0									

事業の方向性： 1 現状で継続 2 拡大して継続 3 縮小して継続 4 他事業と統合 5 休止 6 その他見直し
 7 令和2年度で終了 8 令和元年度で終了 9 平成30年度で終了