

戸田市都市マスタープラン(全体構想)事業進行管理表の解説

○：事業着手年度(予定)
◎：事業完了年度(予定)を示す

都市整備の方針	第2次都市マ ス該当ページ	施策の展開	事業 コード	事業名	担当部署	進捗状況	平成27年度までの目標に対する達成度 (%)													事業の 達成度	施策の 達成度	方針の 達成度																					
							H 25	H 26	H 27	H 28	H 29	H 30	H 31	H 32	0	10	20	30	40				50	60	70	80	90																
1. 土地利用方針	①住宅地・商業地・工業地 の区分と土地利用の秩序 づくり	P21	工業振興	0404-03	工業振興事業	経済産業振興課	着手継続																															46.6	46.6	56.8			
		P21	地区計画	0501-05	地区計画推進事業	都市計画課	着手継続																																75.5		75.5		
		P21	区画整理等	0504-03	(仮称)北部第二土地区画 整理事業(向田地区)	土地区画整理事務 所	調査検討																																		0.0	0.0	
		P21	土地利用調整	0501-02	都市マスタープラン推進事 業	都市計画課	調査検討			○																															0.0	0.0	
		地区計画	P21	地区計画	0501-03	地域地区等見直し事業	都市計画課	完了	◎																																100.0	91.8	
			P21		0501-05	地区計画推進事業	都市計画課	着手継続																																	75.5		
			P21		0501-03	地域地区等見直し事業	都市計画課	完了	◎																																		100.0
			P22		0501-01	都市計画調整等事業	都市計画課	着手継続																																			—

都市整備の方針：第2次戸田市都市マスタープラン(全体構想)に位置付けられている都市整備の方針を記載
 第2次都市マス該当ページ：第2次戸田市都市マスタープラン(冊子)に該当するページを記載
 施策の展開：都市整備の方針を実現するため施策を記載
 事業コード：事業概要シートとの関連コードを記載
 事業名：施策を展開するための事業名(事務事業名)を記載
 担当部署：事業を担当する部署名を記載
 進捗状況：調査検討、着手継続、完了、打ち切りから選択(※)
 ※進捗状況の概要は次のとおりです。
 調査検討 該当期間内に調査研究を行い事業化の検討をする。
 着手継続 該当期間内に事業に着手または引き続き事業を継続する。
 完了 該当期間内に事業が完了する
 打ち切り 当期間内に事業を打ち切りする
 H25～H32：各年度について着手継続、完了(予定)については着色する。併せて着手(予定)時に「○」、完了(予定)時に「◎」、打ち切り時に「×」を記載
 平成27年度までの達成度：各事業、施策の展開、方針ごとの達成度を%で表示する。(ただし、数値化が困難な場合は「—」で表示)
 また、各事業の達成度については、事業概要シートに基づき、数値化されたマスに着色する。

戸田市都市マスタープラン(全体構想)事業進行管理表

○:事業着手年度(予定)
◎:事業完了年度(予定)を示す

都市整備の方針		第2次都市マスタープラン該当ページ	施策の展開	事業コード	事業名	担当部署	進捗状況	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	事業の達成度	平成27年度までの目標に対する達成度(%)										施策の達成度	方針の達成度									
																	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90											
1. 土地利用方針	③市内3駅を中心とした商業系土地利用の形成	P20	駅周辺整備	0504-01	新曽第一土地区画整理事業	土地区画整理事務所	着手継続									—																				50.0	66.6
		P20		0504-02	新曽第二土地区画整理事業	土地区画整理事務所	着手継続										—																				
		P20		0502-03	駅周辺建築物等整備事業	まちづくり推進室	着手継続										100.0																				
		P20		0502-09	(仮称)戸田公園駅周辺建築物等整備事業	まちづくり推進室	調査検討										0.0																				
		P20	商業振興	0404-02	商業振興事業	経済産業振興課	着手継続									100.0																				100.0	
	④工業系土地利用の形成	P21	工業振興	0404-03	工業振興事業	経済産業振興課	着手継続								46.6																				46.6	40.7	
		P21	地区計画	0501-05	地区計画推進事業	都市計画課	着手継続								75.5																				75.5		
		P21	区画整理等	0504-03	(仮称)北部第二土地区画整理事業(向田地区)	土地区画整理事務所	調査検討								0.0																				0.0		
	⑤複合系土地利用の形成	P21	土地利用調整	0501-02	都市マスタープラン推進事業	都市計画課	調査検討			○					0.0																				0.0	0.0	
	⑥文化・行政中心地	P21	用途地域	0501-03	地域地区等見直し事業	都市計画課	完了	◎							100.0																				100.0	100.0	
	⑦都市機能の更新と誘導	P21	地区計画	0501-05	地区計画推進事業	都市計画課	着手継続								75.5																				75.5	87.7	
P21		用途地域	0501-03	地域地区等見直し事業	都市計画課	完了	◎							100.0																				100.0			
⑧高次都市機能の誘導と連携	P22	他都市との連携	0501-01	都市計画調整等事業	都市計画課	着手継続								—																				—	—		

戸田市都市マスタープラン(全体構想)事業進行管理表

○:事業着手年度(予定)
◎:事業完了年度(予定)を示す

都市整備の方針	第2次都市マスター計画ページ	施策の展開	事業コード	事業名	担当部署	進捗状況	平成27年度までの目標に対する達成度(%)																事業の達成度	施策の達成度	方針の達成度			
							H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	0	10	20	30	40	50	60	70				80	90	
							○	○	○	○	○	○	○	○														
②市内3駅の顔にふさわしい駅前広場の整備	P24	駅前広場整備	0503-06	(仮称)都市計画道路整備事業	道路課	調査検討																	0.0	0.0	47.5			
			0504-01	新曽第一土地区画整理事業	土地区画整理事務所	着手継続																						
			0504-02	新曽第二土地区画整理事業	土地区画整理事務所	着手継続																						
	P24	景観形成	0501-06	景観形成推進事業	都市計画課	着手継続																	95.1	95.1				
③幹線道路網の整備	P24	都市計画道路整備	0503-05	都市計画道路前谷馬場線整備事業	道路課	着手継続																	67.1	33.5	33.5			
			0503-06	(仮称)都市計画道路整備事業	道路課	調査検討																					0.0	
			0504-01	新曽第一土地区画整理事業	土地区画整理事務所	着手継続																						
			0504-02	新曽第二土地区画整理事業	土地区画整理事務所	着手継続																						
④低炭素都市づくりの視点から道路整備	P24	交通安全施設の 新設	0503-05	都市計画道路前谷馬場線整備事業	道路課	着手継続																		0.0	0.0	0.0		
			0503-06	(仮称)都市計画道路整備事業	道路課	調査検討																						0.0
	P24	透水性舗装	0504-01	新曽第一土地区画整理事業	土地区画整理事務所	着手継続																						
			0504-02	新曽第二土地区画整理事業	土地区画整理事務所	着手継続																						
	P24	街路樹等維持管理	0403-06	街路樹等維持管理事業	公園河川課	着手継続																						

戸田市都市マスタープラン(全体構想)事業進行管理表

○:事業着手年度(予定)
◎:事業完了年度(予定)を示す

都市整備の方針	第2次都市マ ス該当ページ	施策の展開	事業 コード	事業名	担当部署	進捗状況	平成27年度までの目標に対する達成度(%)												事業の 達成度	施策の 達成度	方針の 達成度																			
							H 25	H 26	H 27	H 28	H 29	H 30	H 31	H 32	0	10	20	30				40	50	60	70	80	90													
2. 都市施設の整備方針 (2)公園・緑地の整備方針	①市街地との連続性に配 慮した市のシンボルとなる 大規模公園・広場の整備	P26	大規模公園・広 場整備	0403-04	荒川水循環センター上部利 用計画事業	公園河川課	着手継続																															0.0		0.0
		P26	広域サイクリン グロード整備	0403-08	河川将来像事業	公園河川課	完了	◎																													—			
	②公園の適切な配置と整 備	P26	公園整備	0403-03	公園施設整備・改修事業	公園河川課	着手継続																														80.0	80.0	89.5	
		P26	公園管理	0403-02	公園維持管理事業	公園河川課	着手継続																														99.0	99.0		
	③公的空地の活用など による広場空間の確保	P26	空閑地、信託地	0403-01	公園事務費	公園河川課	着手継続																															—	—	—
		P26	広場等の確保	0403-01	公園事務費	公園河川課	着手継続																															—	—	
2. 都市施設の整備方針 (2)公園・緑地の整備方針	④緑の軸の形成	P26	沿道植栽の適正 配置	0503-05	都市計画道路前谷馬場線整 備事業	道路課	着手継続																														0.0	0.0		
		P26		0503-06	(仮称)都市計画道路整備 事業	道路課	調査検討																															0.0	0.0	
		P26	水と緑のネット ワーク形成	0401-04	水と緑のネットワーク推進 事業	環境政策課	着手継続																														98.4	98.4		
		P26	街路樹等維持管 理	0403-06	街路樹等維持管理事業	公園河川課	着手継続																															—	—	
		P26	環境空間整備	0403-05	環境空間暫定整備事業	公園河川課	着手継続																															99.5	99.5	
		P26	沿道・河川沿い の緑化	0403-11	さくら川整備事業	公園河川課	着手継続																														88.8	88.8		
		P26		0403-07	河川総務事務費	公園河川課	着手継続																															—	—	
	⑤JR埼京線沿いの環境空 間の整備	P26	環境空間整備	0403-05	環境空間暫定整備事業	公園河川課	着手継続																														99.5	99.5		
	⑥水と緑のネットワーク形成に よる生物多様性の確保に配慮 した公園・緑地の整備	P26	公園・緑地整備 (生態系への配 慮)	0403-03	公園施設整備・改修事業	公園河川課	着手継続																														50.0	50.0		
		P26	自然再生・保全	0401-04	水と緑のネットワーク推進 事業	環境政策課	着手継続																															98.4	98.4	

戸田市都市マスタープラン(全体構想)事業進行管理表

○:事業着手年度(予定)
◎:事業完了年度(予定)を示す

都市整備の方針	第2次都市マスタープラン該当ページ	施策の展開	事業コード	事業名	担当部署	進捗状況	平成27年度までの目標に対する達成度 (%)																事業の達成度	方針の達成度							
							H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	0	10	20	30	40	50	60	70			80	90					
2. 都市施設の整備方針 (2)公園・緑地の整備方針	⑦市民と事業者市と協議による緑化等の推進	生垣緑化助成	0401-02	生け垣等設置奨励補助金事業	環境政策課	着手継続																			96.4	48.2	73.7				
			0502-06	川岸地区地区計画区域生け垣設置奨励補助金交付事業	まちづくり推進室	着手継続																							0.0		
			0504-01	新曽第一土地区画整理事業	土地区画整理事務所	着手継続																								—	
			0504-02	新曽第二土地区画整理事業	土地区画整理事務所	着手継続																								—	
		P26	水と緑のネットワーク形成	0401-04	水と緑のネットワーク推進事業	環境政策課	着手継続																						98.4	98.4	
		P26	緑化推進	0401-05	緑化事務費	環境政策課	着手継続																							100.0	100.0
2. 都市施設の整備方針 (3)河川・水路整備の方針	①治水機能向上のための河川・水路の整備	河川整備	0403-10	上戸田川改修事業	公園河川課	着手継続																					50.0	69.4	69.4		
			0403-11	さくら川整備事業	公園河川課	着手継続																									88.8
			0403-07	河川総務事務費	公園河川課	着手継続																									—
	②荒川の整備と活用	P27	荒川河川敷の整備・活用	0403-08	河川将来像事業	公園河川課	完了	◎																				—	—	98.4	
		P27	自然再生・保全	0401-04	水と緑のネットワーク推進事業	環境政策課	着手継続																						98.4		98.4
	③河川・水路の水質浄化	P27	浄化施設	0403-09	河川維持管理費	公園河川課	着手継続																						—	—	100.0
		P27	浚渫	0403-10	上戸田川改修事業	公園河川課	着手継続																						100.0	100.0	
		P27	水質管理	0403-12	水路維持管理費	公園河川課	着手継続			◎																			—	—	

戸田市都市マスタープラン(全体構想)事業進行管理表

○:事業着手年度(予定)
◎:事業完了年度(予定)を示す

都市整備の方針	第2次都市マスタープラン該当ページ	施策の展開	事業コード	事業名	担当部署	進捗状況	平成27年度までの目標に対する達成度(%)																	施策の達成度	方針の達成度					
							H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	事業の達成度	0	10	20	30	40	50	60	70			80	90			
2. 都市施設の整備方針 (4) 公共下水道整備の方針	① 公共下水道整備の推進	公共下水道整備	0801-03	汚水整備事業	下水道施設課	着手継続																				98.3	98.2	98.2		
			0801-02	雨水整備事業	下水道施設課	着手継続																								98.2
	② 雨水流出抑制型施設の推進	透水性舗装	0504-01	新曽第一土地区画整理事業	土地区画整理事務所	着手継続																					—	0.0	33.3	
			0504-02	新曽第二土地区画整理事業	土地区画整理事務所	着手継続																								—
			0503-05	都市計画道路前谷馬場線整備事業	道路課	着手継続																								0.0
			0503-06	(仮称) 都市計画道路整備事業	道路課	調査検討																								0.0
		調整池等	0504-01	新曽第一土地区画整理事業	土地区画整理事務所	着手継続																						—		
			0504-02	新曽第二土地区画整理事業	土地区画整理事務所	着手継続																						—		
		雨水一時貯留施設	0801-01	浸水対策事業	下水道施設課	完了	◎																					100.0		100.0
		2. 都市施設の整備方針 (5) ごみ処理施設等整備方針	ゴミ処理施設整備の方針	3 R活動の推進	0402-03	蕨戸田衛生センター分担金	環境クリーン推進課	着手継続																						90.8
0402-01	清掃総務事務費				環境クリーン推進課	着手継続																						55.0		
0402-02	リサイクル推進事業				環境クリーン推進課	着手継続																							90.9	

戸田市都市マスタープラン(全体構想)事業進行管理表

○:事業着手年度(予定)
◎:事業完了年度(予定)を示す

都市整備の方針		第2次都市マスター計画ページ	施策の展開	事業コード	事業名	担当部署	進捗状況	平成27年度までの目標に対する達成度 (%)												事業の達成度	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	施策の達成度	方針の達成度																													
								H 25	H 26	H 27	H 28	H 29	H 30	H 31	H 32																																														
2. 都市施設の整備方針 (6) その他の都市施設の整備方針	①公共交通の利用を推進する環境整備	P28	コミュニティバス	0301-04	コミュニティバス運行事業	防犯くらし交通課	着手継続																					97.0																	97.0	84.4															
		P28	公共交通	0301-03	交通対策事務費	防犯くらし交通課	着手継続																							71.8																	71.8														
	②放置自転車の防止と駐輪場の整備	P28	自転車駐車場整備	0301-05	自転車駐車場管理事業	防犯くらし交通課	着手継続																							89.2																	89.2	94.6													
		P28		0301-02	交通安全対策事業	防犯くらし交通課	着手継続																								—																—														
		P28	放置自転車対策	0301-06	放置自転車対策事業	防犯くらし交通課	着手継続																								100.0																			100.0											
	③ユニバーサルデザインの公共空間の整備	電線地中化	P28		0503-05	都市計画道路前谷馬場線整備事業	道路課	着手継続																						0.0																			0.0	31.7											
			P28		0503-06	(仮称)都市計画道路整備事業	道路課	調査検討																								0.0																				0.0									
			P28		0504-01	新曽第一土地区画整理事業	土地区画整理事務所	着手継続																								—																							—						
			P28		0504-02	新曽第二土地区画整理事業	土地区画整理事務所	着手継続																									—																							—					
		P28	ユニバーサルデザイン	0501-06	景観形成推進事業	都市計画課	着手継続																								95.1																							95.1							
	④公共等駐車場の整備	P28	駐車場付置義務	0301-02	交通安全対策事業	防犯くらし交通課	着手継続																							—																						—									
	⑤公共施設の低炭素都市づくりへの配慮	省エネルギー設備の設置	P28		0201-01	ファシリティマネジメント事業	資産管理課	着手継続																							50.0																											50.0	45.8		
			P28		0601-01	小学校施設整備事業	教育総務課	着手継続																									54.5																												54.5
			P28		0601-02	中学校施設整備事業	教育総務課	着手継続																										60.0																											
		P28	省エネルギー設備の導入支援	0401-06	温暖化対策推進事業	環境政策課	着手継続																									64.7																												64.7	
		P28	LED照明の導入	0503-04	交通安全施設維持管理事業	道路課	調査検討																									0.0																												0.0	

戸田市都市マスタープラン(全体構想)事業進行管理表

○:事業着手年度(予定)
◎:事業完了年度(予定)を示す

都市整備の方針	第2次都市マスタープランページ	施策の展開	事業コード	事業名	担当部署	進捗状況	H	H	H	H	H	H	H	H	事業の達成度	平成27年度までの目標に対する達成度 (%)										施策の達成度	方針の達成度
							25	26	27	28	29	30	31	32		0	10	20	30	40	50	60	70	80	90		
①水辺の自然環境の保全と清流の回復	P30	河川整備	0403-10	上戸田川改修事業	公園河川課	着手継続								50.0	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	69.4	72.9	
	P30		0403-11	さくら川整備事業	公園河川課	着手継続								88.8	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	69.4		
	P30	水質管理	0403-12	水路維持管理費	公園河川課	着手継続			◎					—	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	—		
	P30	公園整備	0403-03	公園施設整備・改修事業	公園河川課	着手継続								80.0	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	80.0		
②緑の保全・育成・再生	P30	緑化推進	0401-03	屋上等緑化奨励補助金事業	環境政策課	着手継続								93.8	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	92.3	76.2	
	P30		0402-02	リサイクル推進事業	環境クリーン推進課	着手継続								90.9	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	90.9		
	P30	屋敷林の保全	0401-01	保存樹木補助金事業	環境政策課	着手継続								100.0	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100.0		
	P30	生垣緑化助成	0401-02	生け垣等設置奨励補助金事業	環境政策課	着手継続								96.4	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	48.2		
	P30		0502-06	川岸地区地区計画区域生け垣設置奨励補助金交付事業	まちづくり推進室	着手継続								0.0	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	0.0		
	P30		0504-01	新管第一土地区画整理事業	土地区画整理事務所	着手継続								—	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	—		
	P30		0504-02	新管第二土地区画整理事業	土地区画整理事務所	着手継続								—	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	—		
③生態多様性確保への配慮	P30	水と緑のネットワーク形成	0401-04	水と緑のネットワーク推進事業	環境政策課	着手継続								98.4	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	98.4	98.4	
④公園・緑地、生産緑地などの保全・活用	P30	公園管理	0403-02	公園維持管理事業	公園河川課	着手継続								99.0	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	99.0	94.0	
	P30	生産緑地	0501-04	生産緑地地区事業	都市計画課	着手継続								93.2	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	93.2		
	P30	市民農園	0404-01	市民農園事業	経済産業振興課	着手継続								90.0	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	90.0		
	P30	空地、信託地	0403-01	公園事務費	公園河川課	着手継続								—	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	—		
⑤協働による自然環境の維持・再生	P30	自然再生・保全	0401-04	水と緑のネットワーク推進事業	環境政策課	着手継続								98.4	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	98.4	98.4	

戸田市都市マスタープラン(全体構想)事業進行管理表

○:事業着手年度(予定)
◎:事業完了年度(予定)を示す

都市整備の方針	第2次都市マ ス該当ページ	施策の展開	事業 コード	事業名	担当部署	進捗状況	平成27年度までの目標に対する達成度(%)																		事業の 達成度	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	施策の 達成度	方針の 達成度					
							H 25	H 26	H 27	H 28	H 29	H 30	H 31	H 32																												
6. 住宅市街地の整備方針	①多様な住宅ストックの形成と活用	P34	住宅ストックの形成	0502-08	住宅政策事業	まちづくり推進室	着手継続																																	0.0	0.0	
	②住宅と工場等が共存する市街地の形成	P34	土地利用調整	0501-02	都市マスタープラン推進事業	都市計画課	調査検討			○																														0.0	0.0	
	③地域の特性に応じた住環境整備	P34	地区計画	0501-05	地区計画推進事業	都市計画課	着手継続																																		75.5	90.2
		P34	景観形成	0501-06	景観形成推進事業	都市計画課	着手継続																																	95.1		
		P34	環境対策	0402-04	環境質調査事業	環境クリーン推進課	着手継続																																	100.0		
	④面的整備の推進	P34	区画整理等	0504-01	新曽第一土地区画整理事業	土地区画整理事務所	着手継続																																	89.3	54.7	
				0504-02	新曽第二土地区画整理事業	土地区画整理事務所	着手継続																																75.0			
				0502-04	新曽中央地区都市整備事業	まちづくり推進室	着手継続																																	0.0		
	⑤魅力ある住宅地としての整備	P34	ユニバーサルデザイン	0501-06	景観形成推進事業	都市計画課	着手継続																																	95.1	95.1	