

# 第2次戸田市都市マスタープラン(地域別構想) 事業進行管理表

平成28年3月

# 戸田市都市マスタープラン(地域別構想)事業進行管理表の解説

○:事業着手年度(予定)  
◎:事業完了年度(予定)を示す

地域	地域整備の基本方針	具体的な取り組み	第2次都市マス該当ページ	事業コード	事業名	担当部署	進捗状況	H	H	H	H	H	H	H	H	
								25	26	27	28	29	30	31	32	
下戸田地域	災害に強い安全な基盤と居住環境づくりの推進	木造老朽家屋の密集地における建替え促進と共同化や協調建替えの誘導	P44	0502-05	住環境整備事業	まちづくり推進室	着手継続							◎		
		防災のための細街路整備や緑道整備、隅切り整備	P44	0502-05	住環境整備事業	まちづくり推進室	着手継続							◎		
		オープンスペースの創出と敷地内緑化の推進	P44	0403-01	公園事務費	公園河川課	着手継続									
			P44	0401-05	緑化事務費	環境政策課	着手継続									
		冠水被害の軽減に向けた基盤整備・検討	P44	0801-01	浸水対策事業	下水道施設課	完了	◎								
		水害時における安全な避難場所の確保	P44	0101-02	防災意識開発等事業	危機管理防災課	着手継続									
	快適な生活を営める住工が調和した環境の形成	工業地における環境整備強化(緩衝緑地等)	P44	0401-05	緑化事務費	環境政策課	着手継続									
		産業施策と連携させた住工共存地における土地利用純化の誘導や土地利用転換時の適正な誘導方策の検討	P44	0501-02	都市マスタープラン推進事業	都市計画課	調査検討			○						
		美しい景観形成のためのルールづくりの推進	P44	0501-06	景観形成推進事業	都市計画課	着手継続									
		地区計画等によるまちづくりの推進	P44	0501-05	地区計画推進事業	都市計画課	着手継続									

地域：該当する地域（下戸田地域、上戸田地域、新曽地域、笹目地域、美女木地域）を記載

地域整備の基本方針：第2次戸田市都市マスタープラン（地域別構想）に位置付けられている地域整備の基本方針を記載

具体的な取り組み：第2次戸田市都市マスタープラン（地域別構想）に位置付けられている具体的な取り組みを記載

※新規追加された項目に(新規)と記載

第2次都市マス該当ページ：第2次戸田市都市マスタープラン（冊子）に該当するページを記載

事業コード：事業概要シートとの関連コード記載

※二段書箇所は、事業の統廃合により事業コードが変更された項目

事業名：具体的な取り組みを実施するための事業名（事務事業名）を記載

※増加した事業に(増)と記載。

担当部署：事業を担当する部署名を記載

進捗状況：調査検討、着手継続、完了、打ち切りから選択（※）

※進捗状況の概要は次のとおりです。

調査検討 該当期間内に調査研究を行い事業化の検討をする。

着手継続 該当期間内に事業に着手または引き続き事業を継続する。

完了 該当期間内に事業が完了する

戸田市都市マスタープラン(地域別構想)事業進行管理表

○:事業着手年度(予定)  
◎:事業完了年度(予定)を示す

地域	地域整備の基本方針	具体的な取り組み	第2次都市 マス該当 ページ	事業コード	事業名	担当部署	備考	進捗状況	H	H	H	H	H	H	H	H		
									25	26	27	28	29	30	31	32		
下戸田地域	災害に強い安全な基盤と居住環境づくりの推進	木造老朽家屋の密集地における建替え促進と共同化や協調建替えの誘導	P44	0502-05	住環境整備事業	まちづくり推進課		着手継続							◎			
		防災のための広場や道路の整備	P44	0502-05	住環境整備事業	まちづくり推進課		着手継続							◎			
		オープンスペースの創出と敷地内緑化の推進	P44	0403-01	公園事務費	みどり公園課	指導要綱による広場の確保	着手継続										
			P44	0401-05	緑化事務費	みどり公園課	指導要綱による緑地の確保	着手継続										
		冠水被害の軽減に向けた基盤整備・検討	P44	0801-01	浸水対策事業	下水道施設課		着手継続										
		水害時における安全な避難場所の確保	P44	0101-02	防災意識開発等事業	危機管理防災課		着手継続										
		防犯活動の推進(新規)	-	0301-01	犯罪抑止対策事業(増)	防犯くらし交通課		着手継続										
	快適な生活を営める住工が調和した環境の形成	工業地における環境整備強化(緩衝緑地等)	P44	0401-05	緑化事務費	みどり公園課	指導要綱による緑地の確保	着手継続										
		産業施策と連携させた住工共存地における土地利用純化の誘導や土地利用転換時の適正な誘導方策の検討	P44	0501-02	都市マスタープラン推進事業	都市計画課		着手継続			○							
		美しい景観形成のためのルールづくりの推進	P44	0501-06	景観形成推進事業	都市計画課		着手継続										
		地区計画等によるまちづくりの推進	P44	0501-02 旧0501-05	都市マスタープラン推進事業	都市計画課		着手継続										
			P44	0501-04 旧0501-03	都市計画推進事業(増)	都市計画課		着手継続										

戸田市都市マスタープラン(地域別構想)事業進行管理表

○:事業着手年度(予定)  
◎:事業完了年度(予定)を示す

地域	地域整備の基本方針	具体的な取り組み	第2次都市 マス該当 ページ	事業コード	事業名	担当部署	備考	進捗状況	H	H	H	H	H	H	H	H
									25	26	27	28	29	30	31	32
下戸田地域	ふれあいの場となる公園・緑地などの充実と緑地や水辺空間等の既存資源を活かした水と緑のネットワークの形成	利用者のニーズに応じた公園・緑地の整備及び更新	P45	0403-03	公園施設整備・改修事業	みどり公園課		着手継続								
		広場・空閑地の整備	P45	0403-01	公園事務費	みどり公園課	空閑地、指導要綱による広場の確保	着手継続								
		住民参加型の公園・広場等の整備と管理運営	P45	0403-03	公園施設整備・改修事業	みどり公園課		着手継続								
			P45	0403-02	公園維持管理事業	みどり公園課		着手継続								
		保存樹木や地域のまとまった緑の指定と保全	P45	0401-01	緑化推進事業	みどり公園課		着手継続								
		地域における緑化の促進	P45	0401-05	緑化事務費	みどり公園課		着手継続								
		河川の水質向上対策	P45	0403-07	河川総務事務費	道路河川課		着手継続								
			P45	0403-09	河川維持管理費	道路河川課		着手継続								
		親水護岸や生態系護岸等の整備	P45	0403-07	河川総務事務費	道路河川課	緑川・菖蒲川整備推進	着手継続								
	歴史の道の活用推進(歴史資源のサイン整備)	P45	0701-01	文化財保護事業	生涯学習課		着手継続									
	誰もが利用しやすい交通環境の整備と身近な商業の振興	自転車が行きやすい空間形成	P45	0503-03	歩行者自転車道路整備事業	道路河川課		着手継続	○							
		歩行空間の改良等	P45	0503-03	歩行者自転車道路整備事業	道路河川課		着手継続	○							
		公共交通の利便性向上(旧__コミュニティバスの利便性向上)	P45	0301-04	コミュニティバス運行事業	防犯くらし交通課		着手継続								
		公共交通の利便性向上(新規)	-	0301-03	交通対策事務費(増)	防犯くらし交通課		着手継続								
		商業環境整備の推進	P45	0501-02 旧0501-05	都市マスタープラン推進事業	都市計画課		着手継続								
		商店街の魅力向上	P45	0404-02	商業振興事業	経済政策課		着手継続								
	円滑で安全性の高い道路ネットワークの形成	交差点の改良	P45	0503-03	歩行者自転車道路整備事業	道路河川課		着手継続	○							
		違法駐車削減対策(夜間違法駐車規制、歩道に乗り上げさせない工夫など)	P45	0301-02	交通安全対策事業	防犯くらし交通課		着手継続								
		生活道路への通過交通の進入抑制の検討	P45	0503-01	道路維持管理補修事業	道路河川課		着手継続	○							
P45			0301-02	交通安全対策事業	防犯くらし交通課		着手継続									
無電柱化の推進		P45	0503-06	(仮称)都市計画道路整備事業	道路河川課		調査検討									

戸田市都市マスタープラン(地域別構想)事業進行管理表

○:事業着手年度(予定)  
◎:事業完了年度(予定)を示す

地域	地域整備の基本方針	具体的な取り組み	第2次都市 マス該当 ページ	事業コード	事業名	担当部署	備考	進捗状況	H	H	H	H	H	H	H	H
									25	26	27	28	29	30	31	32
上戸田地域	戸田公園駅周辺の基盤整備及び都市機能の誘導と文化・行政中心拠点におけるさらなる機能の強化	駅前商業・サービス機能、交流機能や居住機能等の複合機能が集積した拠点地域の形成	P52	0502-09	(仮称)戸田公園駅周辺建築物等整備事業	まちづくり推進課		調査検討								
		戸田公園駅周辺におけるまちづくりの推進	P52	0502-09	(仮称)戸田公園駅周辺建築物等整備事業	まちづくり推進課		調査検討								
		市役所周辺の文化・行政中心拠点における文化・行政機能の強化	P52	0501-04 旧0501-03	都市計画推進事業	都市計画課		完了	◎							
	賑わいのある商業とるおいのある住宅地が調和する市及び県の南の玄関口にふさわしい魅力ある市街地の形成	市役所周辺及び専用住宅地における緑豊かな住環境の創出	P53	0401-05	緑化事務費	みどり公園課		着手継続								
		住工共存地における工場周りの環境整備や土地利用転換意向に基づく土地利用純化の検討	P53	0501-02	都市マスタープラン推進事業	都市計画課		着手継続			○					
		魅力ある既存商業地の形成	P53	0404-02	商業振興事業	経済政策課		着手継続								
			P53	0501-02 旧0501-05	都市マスタープラン推進事業	都市計画課		着手継続								
		良好な景観形成のためのルールづくり推進	P53	0501-06	景観形成推進事業	都市計画課		着手継続								
		地区計画等によるまちづくりの推進	P53	0501-02 旧0501-05	都市マスタープラン推進事業	都市計画課		着手継続								
	人や自転車にやさしい都市基盤づくりへの転換と安全性の向上	未整備都市計画道路の整備	P53	0503-06	(仮称)都市計画道路整備事業	道路河川課		調査検討								
		交差点や歩道橋の改良	P53	0503-03	歩行者自転車道路整備事業	道路河川課		着手継続	○							
		安全で快適な中央通り整備の検討	P53	0503-03	歩行者自転車道路整備事業	道路河川課		着手継続	○							
		沿道を含めた都市軸の整備	P53	0503-06	(仮称)都市計画道路整備事業	道路河川課		調査検討								
		歩行空間の改良等	P53	0503-03	歩行者自転車道路整備事業	道路河川課		着手継続	○							
		歴史の道の活用推進(歴史資源のサイン整備)	P53	0701-01	文化財保護事業	生涯学習課		着手継続								
		生物多様性、ユニバーサルデザイン、景観、防災等に配慮した基盤整備	P53	0501-06	景観形成推進事業	都市計画課		着手継続								
			P53	0401-04	水と緑のネットワーク推進事業	みどり公園課		着手継続								
		違法駐車削減対策	P53	0301-02	交通安全対策事業	防犯くらし交通課		着手継続								
		公共交通の利便性向上(新規)	-	0301-04	コミュニティバス運行事業(増)	防犯くらし交通課		着手継続								
			-	0301-03	交通対策事務費(増)	防犯くらし交通課		着手継続								
		自転車が通行しやすい空間形成	P53	0503-03	歩行者自転車道路整備事業	道路河川課		着手継続	○							
		生活道路への通過交通の進入抑制の検討	P53	0503-01	道路維持管理補修事業	道路河川課		着手継続	○							
			P53	0301-02	交通安全対策事業	防犯くらし交通課		着手継続								

戸田市都市マスタープラン(地域別構想)事業進行管理表

○:事業着手年度(予定)  
◎:事業完了年度(予定)を示す

地域	地域整備の基本方針	具体的な取り組み	第2次都市 マス該当 ページ	事業コード	事業名	担当部署	備考	進捗状況	H	H	H	H	H	H	H	H
									25	26	27	28	29	30	31	32
上戸田地域	戸田公園等を活かした公園都市として特徴的な環境の創出	本格的大公園としての戸田公園の整備(機能充実)	P53	0403-01	公園事務費	みどり公園課		着手継続								
		河川の水質向上対策	P53	0403-10	上戸田川改修事業	道路河川課		着手継続								
		荒川河川敷の整備構想の実現化の促進	P53	0403-08	河川将来像事業	道路河川課		完了	◎							
		新しい公園・緑地整備のあり方検討(住民参加型整備や生態系への配慮等)	P53	0403-03	公園施設整備・改修事業	みどり公園課		着手継続								
		公園都市の特徴づけのためのイベント開催	P53	0403-01	公園事務費	みどり公園課		着手継続								
		親水護岸や生態系護岸整備、川沿い散策路整備	P53	0403-10	上戸田川改修事業	道路河川課		着手継続								
		良好な環境づくりに向けた環境空間の有効活用	P53	0403-05	環境空間暫定整備事業	みどり公園課		着手継続								
		地域における緑化の促進	P53	0401-05	緑化事務費	みどり公園課		着手継続								
		既存道路や環境空間を活用した駅から戸田公園へのアクセスの改善	P53	0403-05	環境空間暫定整備事業	みどり公園課		着手継続								
		P53	0501-07	サイン整備事業	都市計画課		着手継続									
	災害に強い、安全で安心して暮らせる居住環境の形成	避難路の安全性向上	P53	0501-04  0501-03	都市計画推進事業	都市計画課		完了	◎							
		安全な避難場所の確保	P53	0101-02	防災意識開発等事業	危機管理防災課		着手継続								
		防犯活動の推進	P53	0301-01	犯罪抑止対策事業	防犯くらし交通課		着手継続								

戸田市都市マスタープラン(地域別構想)事業進行管理表

○:事業着手年度(予定)  
◎:事業完了年度(予定)を示す

地域	地域整備の基本方針	具体的な取り組み	第2次都市 マス該当 ページ	事業コード	事業名	担当部署	備考	進捗状況	H	H	H	H	H	H	H	H	
									25	26	27	28	29	30	31	32	
新曽地域	2つの駅周辺における賑わいと活力のある拠点地域の形成と東西方向の都市軸による賑わい空間の形成	戸田駅周辺における教育文化機能や居住機能等が充実した商業業務地の形成	P60	0502-03	駅周辺建築物等整備事業	まちづくり推進課		着手継続									
			P60	0504-01	新曽第一土地区画整理事業	土地区画整理事務所		着手継続									
			P60	0504-02	新曽第二土地区画整理事業	土地区画整理事務所		着手継続									
		北戸田駅周辺における産業機能や居住機能などの各種機能が充実した商業業務地の形成	P60	0502-03	駅周辺建築物等整備事業	まちづくり推進課		着手継続									
			P60	0504-01	新曽第一土地区画整理事業	土地区画整理事務所		着手継続									
			P60	0504-01	新曽第一土地区画整理事業	土地区画整理事務所		着手継続									
		東西都市軸の歩道整備や街路樹整備、及び沿道型近隣商業地・沿道型複合地における商業施設の適正誘導	P60	0504-02	新曽第二土地区画整理事業	土地区画整理事務所		着手継続									
			P60	0502-04	新曽中央地区都市整備事業	まちづくり推進課		着手継続									
			P60	0404-03	工業振興事業	経済政策課		着手継続									
		既存の倉庫・工場が市外に転出しないための支援の充実	各世代が交流できる場の創出	P60	0504-01	新曽第一土地区画整理事業	土地区画整理事務所		着手継続								
				P60	0504-02	新曽第二土地区画整理事業	土地区画整理事務所		着手継続								
		建築物の高さ制限による景観の保全	P60	0501-04 旧0501-03	都市計画推進事業	都市計画課		完了	◎								
	北戸田駅・戸田駅前にふさわしい景観づくり	P60	0501-06	景観形成推進事業	都市計画課		着手継続										
	北戸田駅・戸田駅における駐輪場整備の検討	P60	0301-05	自転車駐車場管理事業	防犯くらし交通課		着手継続										
	地域の誇れる資源としての文教ゾーンや健康福祉ゾーンの育成	教育文化施設集積地を文教ゾーンとして位置づけ良好な市街地環境の保全	P61	0504-01	新曽第一土地区画整理事業	土地区画整理事務所		着手継続									
健康福祉関連施設集積地を健康福祉ゾーンとして位置づけ特徴ある地域イメージの形成		P61	0504-02	新曽第二土地区画整理事業	土地区画整理事務所		着手継続										

戸田市都市マスタープラン(地域別構想)事業進行管理表

○:事業着手年度(予定)  
◎:事業完了年度(予定)を示す

地域	地域整備の基本方針	具体的な取り組み	第2次都市 マス該当 ページ	事業コード	事業名	担当部署	備考	進捗状況	H	H	H	H	H	H	H	H	
									25	26	27	28	29	30	31	32	
新曽地域	都市基盤の整備による安全で快適な都市の骨格づくり	未整備都市計画道路の整備	P61	0503-05	都市計画道路前谷馬場線整備事業	道路河川課		着手継続									
			P61	0503-06	(仮称)都市計画道路整備事業	道路河川課		調査検討									
			P61	0504-01	新曽第一土地区画整理事業	土地区画整理事務所		着手継続									
			P61	0504-02	新曽第二土地区画整理事業	土地区画整理事務所		着手継続									
				交差点や歩道橋の改良	P61	0503-01	道路維持管理補修事業	道路河川課		着手継続	○						
				安全で快適な中央通り整備の検討	P61	0503-03	歩行者自転車道路整備事業	道路河川課		着手継続	○						
				無電柱化の推進	P61	0503-05	都市計画道路前谷馬場線整備事業	道路河川課		着手継続							
					P61	0503-06	(仮称)都市計画道路整備事業	道路河川課		調査検討							
					P61	0504-01	新曽第一土地区画整理事業	土地区画整理事務所		着手継続							
					P61	0504-02	新曽第二土地区画整理事業	土地区画整理事務所		着手継続							
				歩行空間の改良等	P61	0503-03	歩行者自転車道路整備事業	道路河川課		着手継続	○						
				自転車で通行しやすい空間整備	P61	0503-03	歩行者自転車道路整備事業	道路河川課		着手継続	○						
				歴史の道の活用推進(歴史資源のサイン整備)	P61	0701-01	文化財保護事業	生涯学習課		着手継続							
				市街地開発事業等に併せた下水道整備	P61	0802-03	污水整備事業	下水道施設課		着手継続							
				雨水排水施設の整備推進	P61	0801-02	雨水整備事業	下水道施設課		着手継続							
				生物多様性、ユニバーサルデザイン、景観、防災等に配慮した基盤整備	P61	0501-06	景観形成推進事業	都市計画課		着手継続							
					P61	0401-04	水と緑のネットワーク推進事業	みどり公園課		着手継続							
				違法駐車削減対策	P61	0301-02	交通安全対策事業	防犯くらし交通課		着手継続							
				公共交通の利便性向上(新規)	-	0301-04	コミュニティバス運行事業(増)	防犯くらし交通課		着手継続							
					-	0301-03	交通対策事務費(増)	防犯くらし交通課		着手継続							
		防犯活動の推進	P61	0301-01	犯罪抑止対策事業	防犯くらし交通課		着手継続									



戸田市都市マスタープラン(地域別構想)事業進行管理表

○:事業着手年度(予定)  
◎:事業完了年度(予定)を示す

地域	地域整備の基本方針	具体的な取り組み	第2次都市 マス該当 ページ	事業コード	事業名	担当部署	備考	進捗状況	H	H	H	H	H	H	H	H
									25	26	27	28	29	30	31	32
新曽地域	既存の良好な資源を保全し、かつ全体として居住環境の向上を目指した、戸田市の新しい住まい方の提案	多様なニーズに対応した便利で暮らしやすい新しい住宅の誘導	P61	0504-01	新曽第一土地区画整理事業	土地区画整理事務所		着手継続								
			P61	0504-02	新曽第二土地区画整理事業	土地区画整理事務所		着手継続								
		スプロール市街地の居住環境の改善	P61	0502-04	新曽中央地区都市整備事業	まちづくり推進課		着手継続								
		住工共存地における住宅と工場が共存できる環境づくりの検討	P61	0501-02	都市マスタープラン推進事業	都市計画課		着手継続			○					
		中央通りにおける商業環境と住環境の調和検討	P61	0501-02 旧0501-05	都市マスタープラン推進事業	都市計画課		着手継続								
		良好な景観形成のためのルールづくり推進と公共施設の景観向上	P61	0501-06	景観形成推進事業	都市計画課		着手継続								
		地区計画等によるまちづくりの推進	P61	0504-01	新曽第一土地区画整理事業	土地区画整理事務所		着手継続								
			P61	0504-02	新曽第二土地区画整理事業	土地区画整理事務所		着手継続								
			P61	0502-04	新曽中央地区都市整備事業	まちづくり推進課		着手継続								
			P61	0501-02 旧0501-05	都市マスタープラン推進事業	都市計画課		着手継続								
	豊かな水資源を活かした親水空間の整備と公園の充実等によるうおいやすらぎを感じる環境の形成	河川の水質向上対策	P61	0403-12	水路維持管理費	道路河川課		完了			◎					
		生態系護岸整備や自然に近い河川への修復	P61	0403-10	上戸田川改修事業	道路河川課		着手継続								
		せせらぎや親水性散策路の整備	P61	0504-01	新曽第一土地区画整理事業	土地区画整理事務所		着手継続								
		生物多様性の確保の視点からの水や緑の環境保全	P61	0401-04	水と緑のネットワーク推進事業	みどり公園課		着手継続								
		新しい公園整備のあり方検討(住民参加型整備や生態系への配慮、特徴のある公園等)	P61	0403-03	公園施設整備・改修事業	みどり公園課		着手継続								
		公園の適正配置、地区公園の整備	P61	0403-03	公園施設整備・改修事業	みどり公園課		着手継続								
		戸田公園の機能の充実	P61	0403-01	公園事務費	みどり公園課		着手継続								
		荒川親水公園へのアクセスの強化	P61	0403-01	公園事務費	みどり公園課		着手継続								
良好な環境づくりのための環境空間の有効活用		P61	0403-05	環境空間暫定整備事業	みどり公園課		着手継続									

戸田市都市マスタープラン(地域別構想)事業進行管理表

○:事業着手年度(予定)  
◎:事業完了年度(予定)を示す

地域	地域整備の基本方針	具体的な取り組み	第2次都市 マス該当 ページ	事業コード	事業名	担当部署	備考	進捗状況	H	H	H	H	H	H	H	H		
									25	26	27	28	29	30	31	32		
笹目地域	川に囲まれ、公園が多いという地域特性を活かした、水と緑のうまい空間の形成と回遊性の確保	サイクリングロード、散策路、桜堤整備等の荒川河川敷利用の検討	P68	0403-08	河川将来像事業	道路河川課		完了	◎									
		さくら川における休憩所整備、橋の修景など市民に親しめる川づくり推進	P68	0403-11	さくら川整備事業	道路河川課		着手継続										
		河川の水質向上対策	P68	0403-11	さくら川整備事業	道路河川課		着手継続										
		生態系護岸や散策路の整備、川沿い緑化の推進	P68	0403-11	さくら川整備事業	道路河川課		着手継続										
		緑の拠点の立体利用による広場化や、駐車場、高密度緑化等の整備促進	P68	0403-04	荒川水循環センター上部利用計画事業	みどり公園課		着手継続							◎			
		利用者のニーズに応じた公園・緑地の整備及び更新	P68	0403-03	公園施設整備・改修事業	みどり公園課		着手継続										
		農地・緑地の保全	P68	0501-04	生産緑地地区事業	都市計画課		着手継続										
		地域資源の充実と各資源をつなぐ緑道・散策路の整備	P68	0401-04	水と緑のネットワーク推進事業	みどり公園課		着手継続										
			P68	0403-04	荒川水循環センター上部利用計画事業	みどり公園課		着手継続								◎		
			P68	0403-11	さくら川整備事業	道路河川課		着手継続										
		歴史の道の活用推進(歴史資源のサイン整備)	P68	0701-01	文化財保護事業	生涯学習課		着手継続										
		歩行空間の改良等	P68	0503-03	歩行者自転車道路整備事業	道路河川課		着手継続	○									
	住・商・工が調和する緑豊かで快適な居住環境の形成	工場・倉庫等の敷地外周における修景緑化の促進	P69	0401-05	緑化事務費	みどり公園課		着手継続										
		工業地内における道路の安全性の向上	P69	0301-02	交通安全対策事業	防犯くらし交通課		着手継続										
		歩行者等の安全性向上に向けた違法駐車削減対策	P69	0301-02	交通安全対策事業	防犯くらし交通課		着手継続										
		住工共存地における住宅と工場等が共存できる環境づくりの推進	P69	0501-02	都市マスタープラン推進事業	都市計画課		着手継続			○							
		中央通りにおける商業環境と住環境の調和検討	P69	0501-02 旧0501-05	都市マスタープラン推進事業	都市計画課		着手継続										
		地区計画等によるまちづくりの推進	P69	0501-02 旧0501-05	都市マスタープラン推進事業	都市計画課		着手継続										
		北戸田駅前からの連続性のある都市景観の形成	P69	0501-06	景観形成推進事業	都市計画課		着手継続										
戸建て住宅を中心とした緑豊かな専用住宅地の維持		P69	0501-02 旧0501-05	都市マスタープラン推進事業	都市計画課		着手継続											
住工が共存する地区における緩衝緑地の適切な配置整備(新規)		-	0403-06	街路樹等維持管理事業(増)	みどり公園課		着手継続											
敷地内緑化や花によるまち並み演出		P69	0401-05	緑化事務費	みどり公園課		着手継続											
良好な景観形成のためのルールづくり推進	P69	0501-06	景観形成推進事業	都市計画課		着手継続												

戸田市都市マスタープラン(地域別構想)事業進行管理表

○:事業着手年度(予定)  
◎:事業完了年度(予定)を示す

地域	地域整備の基本方針	具体的な取り組み	第2次都市 マス該当 ページ	事業コード	事業名	担当部署	備考	進捗状況	H	H	H	H	H	H	H	H
									25	26	27	28	29	30	31	32
笹目地域	安全性・防災性の高い市街地の形成	水害時における安全な避難場所の確保	P69	0101-02	防災意識開発等事業	危機管理防災課		着手継続								
		震災時の安全な避難路の確保	P69	0501-04 旧0501-03	都市計画推進事業	都市計画課		完了	◎							
		延焼防止のため防火地域、準防火地域の検討	P69	0501-04 旧0501-03	都市計画推進事業	都市計画課		完了	◎							
		防犯活動の推進	P69	0301-01	犯罪抑止対策事業	防犯くらし交通課		着手継続								
	地域の生活を支える道路交通環境の改善	東西都市軸の歩行者空間の充実及び街路樹整備	P69	0503-03	歩行者自転車道路整備事業	道路河川課		着手継続	○							
		自転車で通行しやすい空間整備	P69	0503-03	歩行者自転車道路整備事業	道路河川課		着手継続	○							
		西電話局通りにおける緑の回廊整備の検討	P69	0401-04	水と緑のネットワーク推進事業	みどり公園課		着手継続								
		交差点の改良	P69	0503-03	歩行者自転車道路整備事業	道路河川課		着手継続	○							
		生物多様性、ユニバーサルデザイン、景観、防災等に配慮した基盤整備	P69	0501-06	景観形成推進事業	都市計画課		着手継続								
			P69	0401-04	水と緑のネットワーク推進事業	みどり公園課		着手継続								
		公共交通の利便性向上	P69	0301-04	コミュニティバス運行事業	防犯くらし交通課		着手継続								
			P69	0301-03	交通対策事務費	防犯くらし交通課		着手継続								
		生活道路への通過交通の進入抑制の検討	P69	0503-01	道路維持管理補修事業	道路河川課		着手継続	○							
			P69	0301-02	交通安全対策事業	防犯くらし交通課		着手継続								
		幹線道路沿道における騒音・排気ガス・振動対策の充実	P69	0402-04	環境質調査事業	環境課		着手継続								
		地域活力の源泉となる地域産業の活性化	交通の影響に配慮した北大通り沿道の沿道型複合地における沿道型商業施設の適正誘導	P69	0501-02 旧0501-05	都市マスタープラン推進事業	都市計画課		着手継続							
	身近な買い物場となる商店街の活性化と生活利便の向上		P69	0404-02	商業振興事業	経済政策課		着手継続								
	既存の工場や倉庫が市外に転出しないための支援の充実		P69	0404-03	工業振興事業	経済政策課		着手継続								

戸田市都市マスタープラン(地域別構想)事業進行管理表

○:事業着手年度(予定)  
◎:事業完了年度(予定)を示す

地域	地域整備の基本方針	具体的な取り組み	第2次都市 マス該当 ページ	事業コード	事業名	担当部署	備考	進捗状況	H	H	H	H	H	H	H	H	
									25	26	27	28	29	30	31	32	
美女木地域	いつまでも住み続けたいと感じられる、安全安心で快適な地域環境の形成	市街地における緑化の促進	P76	0401-05	緑化事務費	みどり公園課		着手継続									
		住工共存地における住宅と工場が共存できる環境づくりの検討	P76	0501-02	都市マスタープラン推進事業	都市計画課		着手継続			○						
		既存商業地における商業環境と住環境の調和検討	P76	0501-02 旧0501-05	都市マスタープラン推進事業	都市計画課		着手継続									
		良好な景観形成のためのルールづくりの推進	P76	0501-06	景観形成推進事業	都市計画課		着手継続									
		地区計画等によるまちづくりの推進	P76	0501-02 旧0501-05	都市マスタープラン推進事業	都市計画課		着手継続									
		大規模地震等に起因する火災延焼防止に対する防火地域・準防火地域の検討	P76	0501-04 旧0501-03	都市計画推進事業	都市計画課		完了	◎								
		安全な避難場所の確保	P76	0101-02	防災意識開発等事業	危機管理防災課		着手継続									
		冠水被害の軽減に向けた基盤整備・検討	P76	0801-01	浸水対策事業	下水道施設課		着手継続									
		大規模水害に対応した高所における防災備蓄等設置の検討	P76	0101-01	防災施設等整備事業	危機管理防災課		着手継続		○							
		防犯活動の推進(新規)	-	0301-01	犯罪抑止対策事業(増)	防犯くらし交通課		着手継続									
	緑豊かで安全な道路空間の形成	県道朝霞・蕨線や西電話局通りにおける緑の回廊整備の検討	P77	0401-04	水と緑のネットワーク推進事業	みどり公園課		着手継続									
		交差点の改良と隅切り整備の推進	P77	0503-01	道路維持管理補修事業	道路河川課		着手継続	○								
			P77	0504-03	(仮称)北部第二土地区画整理事業(向田地区)	土地区画整理事務所		調査検討									
		歩行空間の改良等	P77	0503-03	歩行者自転車道路整備事業	道路河川課		着手継続	○								
		歴史の道の活用推進(歴史資源のサイン整備)	P77	0701-01	文化財保護事業	生涯学習課		着手継続									
		生物多様性、ユニバーサルデザイン、景観、防災等に配慮した基盤整備	P77	0501-06	景観形成推進事業	都市計画課		着手継続									
			P77	0401-04	水と緑のネットワーク推進事業	みどり公園課		着手継続									
		防音対策の要望	P77	0402-04	環境質調査事業	環境課		着手継続									
		違法駐車削減対策	P77	0301-02	交通安全対策事業	防犯くらし交通課		着手継続									
		公共交通の利便性向上(新規)	-	0301-04	コミュニティバス運行事業(増)	防犯くらし交通課		着手継続									
			-	0301-03	交通対策事務費(増)	防犯くらし交通課		着手継続									
		自転車と通行しやすい空間整備	P77	0503-03	歩行者自転車道路整備事業	道路河川課		着手継続	○								
		生活道路への通過交通の進入抑制の検討	P77	0503-01	道路維持管理補修事業	道路河川課		着手継続	○								
P77	0301-02		交通安全対策事業	防犯くらし交通課		着手継続											
道路の安全性の向上	P77	0503-01	道路維持管理補修事業	道路河川課		着手継続	○										

戸田市都市マスタープラン(地域別構想)事業進行管理表

○:事業着手年度(予定)  
◎:事業完了年度(予定)を示す

地域	地域整備の基本方針	具体的な取り組み	第2次都市 マス該当 ページ	事業コード	事業名	担当部署	備考	進捗状況	H	H	H	H	H	H	H	H
									25	26	27	28	29	30	31	32
美女木地域	彩湖・道満グリーンパークを代表とする市民に親しまれる憩いとうるおいの水辺空間や緑空間の充実	河川の水質向上対策	P77	0403-11	さくら川整備事業	道路河川課		着手継続								
		生態系護岸や散策路の整備、川沿い緑化の推進	P77	0403-11	さくら川整備事業	道路河川課		着手継続								
		さくら川における絵になる風景づくり	P77	0403-11	さくら川整備事業	道路河川課		着手継続								
		大規模公共施設の高密度緑化推進と敷地内緑化や花によるまち並みの演出	P77	0401-05	緑化事務費	みどり公園課		着手継続								
			P77	0403-02	公園維持管理事業	みどり公園課	彩湖・道満グリーンパークの施設管理	着手継続								
		良好な環境づくりのための環境空間の有効活用	P77	0403-05	環境空間暫定整備事業	みどり公園課		着手継続								
	将来の適切な土地利用や地区まちづくりのあり方の検討	住民とともに考える都市基盤未整備地区における良好な市街地整備のあり方の検討	P77	0504-03	(仮称)北部第二土地区画整理事業(向田地区)	土地区画整理事務所		調査検討								
		住工が共存する地区における緩衝緑地の適切な配置整備	P77	0403-06	街路樹等維持管理事業	みどり公園課		着手継続								
	環境にやさしい新たな産業の導入や既存産業の活性化などによる産業拠点の形成	周辺住宅に調和した緑豊かな環境とクリーンな産業導入等による産業拠点の充実	P77	0404-03	工業振興事業	経済政策課		着手継続								
		民間活力を活かした高度な広域物流拠点としての充実	P77	0404-03	工業振興事業	経済政策課		着手継続								
		既存の倉庫・工場が市外に転出しないための支援の充実	P77	0404-03	工業振興事業	経済政策課		着手継続								