

戸田市立地適正化計画策定に係るスケジュール

| 検討項目 | 平成28年度 | | | | | | 平成29年度 | | | | | | 平成30年度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|----|----|-----|-----|-----|---------------------------|----|----|----------------|----|----|------------------------------------|----|----|---------------|-----|-----|-------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|
| | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 |
| 関連する既往計画や施策等の整理 | 既往計画・施策等の整理 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 都市の現状及び将来見通しの把握 | 基礎データ整理 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 都市の課題の分析 | 都市の課題分析 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| まちづくりの目標、都市の骨格構造、課題解決のための施策・誘導方針の検討 | まちづくりの目標、都市の骨格構造、課題解決のための施策・誘導方針の検討 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 誘導区域・誘導施策、計画目標値等の検討 | | | | | | | 誘導区域・誘導施策、計画目標値等の検討 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 立地適正化計画の運用及び評価方法の検討 | | | | | | | | | | | | | 運用及び評価方法の検討 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 立地適正化計画の作成 | | | | | | | | | | | | | 立地適正化計画(素案)の作成 | | | 立地適正化計画(案)の作成 | | | 立地適正化計画(案)の最終調整 | | | | | | | | | | | | | |
| パブリックコメント —立地適正化計画素案 | | | | | | | | | | | | | パブリックコメント:7/23-8/21 (立地適正化計画素案) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HP公表 意見募集 | | | | | | | HP公表(制度概要及び策定委員会における委員募集) | | | HP公表(H28検討結果等) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 市民意向調査 —居住者向け、事業者向け | | | | | | | 意向調査準備 | | | 意向調査実施 | | | 意向調査回収・分析 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 市民フォーラム 立地適正化計画案説明会 | | | | | | | | | | | | | 市民フォーラム 7/22 | | | | | | 立地適正化計画(案) 説明会:12/22 | | | | | | | | | | | | | |
| 立地適正化計画策定委員会 | | | | | | | | | | | | | ① | | | | | | ② | | | | | | | | | | | | | |
| 立地適正化計画検討委員会 | ① | | | | | | ② | | | | | | ③ | | | | | | ④ | | | | | | | | | | | | | |
| 立地適正化計画検討委員会 幹事会 | ① | | | | | | ② | | | | | | ③ | | | | | | ④ | | | | | | | | | | | | | |
| 立地適正化計画検討委員会 作業部会 | ① | | | | | | ② | | | | | | ③ | | | | | | ④ | | | | | | | | | | | | | |
| 都市計画審議会 | | | | | | | | | | | | | ① | | | | | | ① | | | | | | ② | | | | | | | |
| 市議会 | | | | | | | ↔ | | | | | | ↔ | | | | | | ↔ | | | | | | ↔ | | | | | | | |

立地適正化計画策定委員会、同検討委員会開催予定

| 策定委員会 | 平成28年度 | | | | 平成29年度 | | | 平成30年度 | |
|-------|-----------------------------|---|---|---------------------------|--------------------------|---|---|---|-----------------|
| | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第1回 | 第2回 |
| 策定委員会 | — | | | | 第1回 8/8 (火) | 第2回 12/7 (木) | 第3回 1/30 (火) | 第1回 6/7 (木) | 第2回 11/7 (水) |
| 検討委員会 | 第1回 9/28(水) | 第2回 12/20(火) | 第3回 2/1 (水) | 第4回 3/23(木) | 7/31 (月) | 11/21 (火) | 1/22 (月) | 5/25 (金) | — |
| 幹事会 | 8/17(水) | 11/14(月) | 1/18 (水) | | 7/25 (火) | 10/30 (月) | 1/15 (月) | — | — |
| 作業部会 | 8/8 (月) | 10/19(水) | 1/10 (火) | | 7/18 (火) | 10/23 (月) | 1/9 (火) | — | — |
| 議事 | ・戸田市における立地適正化計画の基本的な考え方について | ・都市の現状と課題について ・まちづくり目標、都市の骨格構造(たたき台)について | ・まちづくりの目標、都市の骨格構造(素案)について ・課題解決のための施策・誘導方針(たたき台)について | ・まちづくりの目標、都市の骨格構造(素案)について | ・課題解決のための施策・誘導方針(素案)について | ・居住誘導区域・都市機能誘導区域及び誘導施設・誘導施策・計画目標値(たたき台)について | ・居住誘導区域・都市機能誘導区域及び誘導施設・誘導施策・計画目標値(素案)について | ・立地適正化計画の評価方法及び進行管理について ・立地適正化計画(素案)について | ・立地適正化計画(案)について |