

# 第2次戸田市都市マスタープラン(全体構想) 事業進行管理表

令和2年5月











戸田市都市マスタープラン(全体構想)事業進行管理表

○:事業着手年度(予定)  
◎:事業完了年度(予定)を示す

都市整備の方針	第2次都市マスタープラン該当ページ	施策の展開	事業コード	事業名	担当部署	進捗状況	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	事業の達成度	令和2年度までの目標に対する達成度(%)										施策の達成度	方針の達成度			
																0	10	20	30	40	50	60	70	80	90					
2. 都市施設の整備方針 (2)公園・緑地の整備方針	①市街地との連続性に配慮した市のシンボルとなる大規模公園・広場の整備	P26	大規模公園・広場整備	0403-04	荒川水循環センター上部利用計画事業	みどり公園課	完了									100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0			
		P26	広域サイクリングロード整備	0403-08	河川将来像事業	道路河川課	完了	◎									—											—		
	②公園の適切な配置と整備	P26	公園整備	0403-03	公園施設整備・改修事業	みどり公園課	着手継続								◎	80.0												80.0	88.5	
		P26	公園管理	0403-02	公園維持管理事業	みどり公園課	着手継続								◎	97.0														97.0
	③公的空地の活用などによる広場空間の確保	P26	空閑地、信託地	0403-01	公園事務費	みどり公園課	着手継続								◎	—													—	
		P26	広場等の確保	0403-01	公園事務費	みどり公園課	着手継続								◎	—													—	
2. 都市施設の整備方針 (2)公園・緑地の整備方針	④緑の軸の形成	P26	沿道植栽の適正配置	0503-05	都市計画道路前谷馬場線整備事業	道路河川課	着手継続								◎	0.0													0.0	
		P26		0503-06	(仮称)都市計画道路整備事業	道路河川課	調査検討								◎	—													—	
		P26	水と緑のネットワーク形成	0401-04	水と緑のネットワーク推進事業	みどり公園課	着手継続									◎	87.9												87.9	
		P26	街路樹等維持管理	0403-06	街路樹等維持管理事業	みどり公園課	着手継続									◎	—												—	68.6
		P26	環境空間整備	0403-05	環境空間暫定整備事業	みどり公園課	着手継続									◎	97.4												97.4	
		P26	沿道・河川沿いの緑化	0403-11	さくら川整備事業	道路河川課	着手継続									◎	89.3												89.3	
		P26		0403-07	河川総務事務費	道路河川課	着手継続									◎	—												—	
	⑤JR埼京線沿いの環境空間の整備	P26	環境空間整備	0403-05	環境空間暫定整備事業	みどり公園課	着手継続								◎	97.4													97.4	97.4
⑥水と緑のネットワーク形成による生物多様性の確保に配慮した公園・緑地の整備	P26	公園・緑地整備(生態系への配慮)	0403-03	公園施設整備・改修事業	みどり公園課	着手継続								◎	100.0													100.0	93.9	
	P26	自然再生・保全	0401-04	水と緑のネットワーク推進事業	みどり公園課	着手継続								◎	87.9													87.9		





戸田市都市マスタープラン(全体構想)事業進行管理表

○:事業着手年度(予定)  
◎:事業完了年度(予定)を示す

都市整備の方針		第2次都市マスタープラン該当ページ	施策の展開	事業コード	事業名	担当部署	進捗状況	H	H	H	H	H	H	R	R	事業の達成度	令和2年度までの目標に対する達成度(%)										施策の達成度	方針の達成度		
								25	26	27	28	29	30	1	2		0	10	20	30	40	50	60	70	80	90				
2. 都市施設の整備方針 (4) 公共下水道整備の方針	① 公共下水道整備の推進	P27	公共下水道整備	0801-03	汚水整備事業	下水道施設課	着手継続								◎	98.6	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	99.3	99.3		
		P27		0801-02	雨水整備事業	下水道施設課	着手継続										◎	100.0	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90		
	② 雨水流出抑制型施設の推進	透水性舗装	P27	0504-01	新曽第一土地区画整理事業	土地区画整理事務所	着手継続									◎	—	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	0.0		
			P27	0504-02	新曽第二土地区画整理事業	土地区画整理事務所	着手継続										◎	—	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90		
			P27	0503-05	都市計画道路前谷馬場線整備事業	道路河川課	着手継続										◎	0.0	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90		
			P27	0503-06	(仮称)都市計画道路整備事業	道路河川課	調査検討										◎	—	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90		50.0
		調整池等	P27	0504-01	新曽第一土地区画整理事業	土地区画整理事務所	着手継続										◎	—	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90		
			P27	0504-02	新曽第二土地区画整理事業	土地区画整理事務所	着手継続										◎	—	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90		
	P27	雨水一時貯留施設	0801-01	浸水対策事業	下水道施設課	着手継続										◎	100.0	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100.0		
	2. 都市施設の整備方針 (5) ゴミ処理施設等整備方針	ゴミ処理施設整備の方針	P27	3 R活動の推進	0402-03	蕨戸田衛生センター分担金	環境課	着手継続								◎	72.0	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	83.6	83.6	
P27			0402-01		清掃総務事務費	環境課	着手継続										◎	100.0	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90		
P27			0402-02		リサイクル推進事業	環境課	着手継続										◎	79.0	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90		









