

# 戸田市 施策評価シート

|     |             |      |       |      |      |
|-----|-------------|------|-------|------|------|
| 作成日 | 令和 2年 6月26日 | 作成者名 | 早川 昌彦 | 評価者名 | 小森 敏 |
|-----|-------------|------|-------|------|------|

## 1. 施策の位置づけ <PLAN>

|       |   |        |                 |
|-------|---|--------|-----------------|
| 基本目標  | 05 快適で過ごしやすいまち  | 中心となる課 | 都市整備部・道路河川課     |
| 分野    | 04 河川・水路  | 関係課    | 都市整備部・土地区画整理事務所 |
| 施策    | 55 治水機能の向上  |        |                 |
| 施策の目的 | 河川の整備を進めていくことで、親水機能に配慮しつつ、市民が水害に対して安心して、安全に生活できるようにします。 |        |                 |

## 2. 施策の主な取り組み <DO>

|          |          |
|----------|----------|
| 取り組み①    | 上戸田川改修事業 |
| 取り組み②    | さくら川整備事業 |
| 取り組み③    |          |
| 取り組み④    |          |
| 取り組み⑤    |          |
| その他の取り組み |          |
| その他の取り組み |          |

## 3. 施策の指標における成果（主な指標）<CHECK>

| 指標名             | 指標の説明<br>(算定式)                       | 単位 | 目標値   | 達成値   |       |       |       |       |    |
|-----------------|--------------------------------------|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|
|                 |                                      |    |       | H27   | H28   | H29   | H30   | R1    | R2 |
| 上戸田川流域の浸水想定面積   | 河川改修による浸水想定面積の減少<br>(市役所南通りまで整備した場合) | ha | 5     | 7     | 7     | 6.5   | 6.5   | 5.9   |    |
| 上戸田川整備延長        | 整備総延長<br>(平成26年度末で1002m整備済)          | m  | 1,182 | 1,002 | 1,002 | 1,051 | 1,051 | 1,098 |    |
| さくら川整備延長        | 整備総延長<br>(平成27年度末で1240m整備済)          | m  | 1,660 | 1,240 | 1,363 | 1,408 | 1,484 | 1,515 |    |
|                 |                                      |    |       |       |       |       |       |       |    |
|                 |                                      |    |       |       |       |       |       |       |    |
| その他施策の取組事項に係る成果 |                                      |    |       |       |       |       |       |       |    |

## 4. 施策の展開 <ACTION>

|    |   |     |  |
|----|---|-----|--|
| 課題 | 上戸田川整備については、新曽第二土地区画整理事業地区内の関係権利者の協力が必須である。<br>さくら川整備については、昨年の台風19号において浸水被害が発生していることから緊急対策を進めていく必要がある。<br>都市河川の整備においては、周辺環境と調和するよう、景観や自然環境に配慮し、親しみやすい水辺環境とすることも重要であり治水と連動し、現状にある樹木や植栽を、極力活かした整備を行うことが求められている。 | 対応策 | 上戸田川整備については、土地区画整理事務所と連携しながら、河川用地を確保するために補償交渉を順次進めていく。<br>さくら川整備については、令和元年東日本台風の影響による緊急対策として計画高を確保するための鋼矢板先行工事を行うことにより、被害の軽減に努める。また、河川機能が低下している部分から護岸整備を先行して進めていく。 |
|----|---|-----|--|

## ○結果と今後の方向性（シート作成次長記入）

|                                |               |  |
|--------------------------------|---------------|--|
| 進捗状況<br>(A 躍進中、B 予定通り、C 遅れ気味)  | 説明<br>(総評)    | 上戸田川改修事業は約47mの整備が完了した。しかしながら、上戸田川の河川用地については、土地区画整理事業地区内の関係権利者の移転に時間を要しており少し遅れ気味である。さくら川整備事業の進捗は、ほぼ予定のとおりであり、引き続き浸水被害の軽減を図るために整備を進める。         |
| B                              |               |  |
| 今後の方向性(人員/予算)<br>(↑増加、→維持、↓削減) | 説明<br>(人員/予算) | 上戸田川改修事業については、国庫補助金や蕨市負担金を活用し、引き続き整備を進めていく。さくら川整備事業については、浸水被害発生箇所早期整備を進めていくとともに、流下能力確保のために橋梁の架け替えの検討を進める必要がある。そのため、予算の拡充と技術力を備えた職員の配置が必要である。 |
| ↑                              |               |  |

## (評価者コメント)

|  |
|--|
| 上戸田川改修事業については、国庫補助金や蕨市からの負担金を活用し土地区画整理事業において用地が確保できた箇所から、護岸整備を行い治水機能の向上を図る。<br>また、さくら川整備事業については、さいたま市からの負担金を活用するなど治水機能の向上を図るため、計画的に整備を進めていく。 |
|--|

# 戸田市 施策評価シート

|     |             |      |       |      |      |
|-----|-------------|------|-------|------|------|
| 作成日 | 令和 2年 6月26日 | 作成者名 | 早川 昌彦 | 評価者名 | 小森 敏 |
|-----|-------------|------|-------|------|------|

## 5. 事務事業の検討 【一般会計】

(単位：千円)

| 大<br>事<br>業         | 中<br>事<br>業 | 事務事業名                      |      | 事務事業評価の結果 |         |          |        |        |         |      |      | ★事務事業の方向性 |        |        | R<br>3<br>予<br>算<br>額 | 事業費<br><br>うち<br>一般財源 |                                   |        |
|---------------------|-------------|----------------------------|------|-----------|---------|----------|--------|--------|---------|------|------|-----------|--------|--------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------|
|                     |             | 事業コード                      | 事業内容 | 事業区分      | R1決算額   |          | 評価結果   |        |         |      |      |           | 事業の方向性 | 実施計画候補 |                       |                       | 施策内優先度                            | コメント   |
|                     |             |                            |      |           | R2予算額   | 事業費      | 事業の方向性 | 実施計画候補 | 施策への貢献度 | 経費水準 | 事業手法 | 受益・負担の公平性 |        |        |                       |                       |                                   |        |
|                     |             |                            |      |           |         |          |        |        |         |      |      |           |        |        |                       |                       |                                   |        |
| 02 河川総務事務費 (道路河川課)  |             |                            |      |           |         |          |        |        |         |      |      |           |        |        |                       |                       |                                   |        |
|                     | 01          | 河川総務事務費                    |      | 法定        | 1,216   |          |        |        |         |      |      |           |        |        |                       |                       | 6,333                             |        |
|                     |             | 01                         | 08   |           | 03      | 01       | 02     | 01     | 2,694   | 1    | -    | -         | -      | -      | 1                     | 予                     |                                   |        |
|                     |             | 事業の運営に必要な物品の購入や支払い、河川占用業務な |      |           |         | 2,694    |        |        |         |      |      |           |        |        |                       |                       |                                   | 6,333  |
|                     |             | 入や支払い、河川占用業務な              |      |           |         | 5,136    |        |        |         |      |      |           |        |        |                       |                       |                                   |        |
| 03 河川維持管理費 (道路河川課)  |             |                            |      |           |         |          |        |        |         |      |      |           |        |        |                       |                       |                                   |        |
|                     | 01          | 河川維持管理費                    |      | 任意        | 41,504  |          |        |        |         |      |      |           |        |        |                       |                       | 74,127                            |        |
|                     |             | 01                         | 08   |           | 03      | 01       | 03     | 01     | 43,764  | 4    | B    | B         | B      | B      | 4                     | B                     | 令和3年度から7689河川将来像事業及び21234水路維持費を統合 |        |
|                     |             | 市の管理河川(上戸田川、さくら川、新曾さくら川)、浄 |      |           |         | 43,663   |        |        |         |      |      |           |        |        |                       |                       |                                   | 74,015 |
|                     |             | 水                          |      |           |         | 12,806   |        |        |         |      |      |           |        |        |                       |                       |                                   |        |
| 04 河川改修事業 (道路河川課)   |             |                            |      |           |         |          |        |        |         |      |      |           |        |        |                       |                       |                                   |        |
|                     | 01          | 上戸田川整備事業                   |      | 任意        | 104,684 |          |        |        |         |      |      |           |        |        |                       |                       | 100,071                           |        |
|                     |             | 01                         | 08   |           | 03      | 01       | 04     | 01     | 202,132 | 4    | ○    | A         | A      | A      | A                     | 4                     | ○                                 | A      |
|                     |             | 計画が必要となる河川断面を確保するための河川整備を行 |      |           |         | 100,071  |        |        |         |      |      |           |        |        |                       |                       |                                   | 6,208  |
|                     |             | 行                          |      |           |         | △129,488 |        |        |         |      |      |           |        |        |                       |                       |                                   |        |
|                     |             | 13,354                     |      |           |         |          |        |        |         |      |      |           |        |        |                       |                       |                                   |        |
| 98 さくら川整備事業 (道路河川課) |             |                            |      |           |         |          |        |        |         |      |      |           |        |        |                       |                       |                                   |        |
|                     | 98          | さくら川整備事業                   |      | 任意        | 165,853 |          |        |        |         |      |      |           |        |        |                       |                       | 0                                 |        |
|                     |             | 01                         | 08   |           | 03      | 01       | 98     | 98     | 316,154 | 8    | B    | A         | A      | A      | 8                     | 終                     | 令和3年度から7160上戸田川改修事業へ統合            |        |
|                     |             | 計画が必要となる河川断面を確保するための河川整備を行 |      |           |         | 364,367  |        |        |         |      |      |           |        |        |                       |                       |                                   | 0      |
|                     |             | 行                          |      |           |         | 364,367  |        |        |         |      |      |           |        |        |                       |                       |                                   |        |
|                     |             | 0                          |      |           |         |          |        |        |         |      |      |           |        |        |                       |                       |                                   |        |
| 02 水防事業 (道路河川課)     |             |                            |      |           |         |          |        |        |         |      |      |           |        |        |                       |                       |                                   |        |
|                     | 01          | 水防事業                       |      | 義務        | 993     |          |        |        |         |      |      |           |        |        |                       |                       | 5,017                             |        |
|                     |             | 01                         | 09   |           | 01      | 04       | 02     | 01     | 4,632   | 1    | C    | B         | B      | B      | 1                     | 義                     |                                   |        |
|                     |             | 荒川左岸水害予防組合として              |      |           |         | 6,135    |        |        |         |      |      |           |        |        |                       |                       |                                   | 4,517  |
|                     |             | 、水防計画書を定め、出水時              |      |           |         | 6,135    |        |        |         |      |      |           |        |        |                       |                       |                                   |        |
|                     |             | 2,328                      |      |           |         |          |        |        |         |      |      |           |        |        |                       |                       |                                   |        |
| 計 (千円)              |             |                            |      |           | 事業費     | 314,250  |        |        |         |      |      |           |        |        |                       |                       | 185,548                           |        |
|                     |             |                            |      |           | うち一般財源  | 314,250  |        |        |         |      |      |           |        |        |                       |                       | 91,073                            |        |

事業の方向性： 1 現状で継続    2 拡大して継続    3 縮小して継続    4 他事業と統合    5 休止    6 その他見直し  
 7 令和3年度で終了    8 令和2年度で終了    9 令和元年度で終了