

第2回 戸田市都市再生協議会

今後のスケジュール

令和5年11月22日

戸田市

1. ウォーカブル事業の想定スケジュール（案）

- 現在整備を進めている西口交流広場のほか、各種空間についても整備の検討を実施する。
- 並行してエリアプラットフォームの構築や社会実験を進め、積極的に事業を担う主体を構築しつつ自主的に交流事業が実施できるよう、活動の定着を図る。

ウォーカブル事業の想定スケジュール（案）

		R5	R6	R7	R8	R9	R10
将来ビジョンの策定		素案作成	策定・公表				
都市再生整備計画の策定		準備	計画の遂行				
官民連携の枠組み形成		WS	エリアプラットフォームの組成	主体的な活動			
空間活用			社会実験	交流事業			
空間整備	交流広場	設計		整備実施			
	その他空間		整備方針の検討	整備実施（順次）			

2. 都市再生協議会の開催スケジュール

- 今後、第3回の都市再生協議会を踏まえ年内に都市再生整備計画を作成する。
- 令和6年度以降の進め方の基礎となる、将来ビジョンについて、第3回で大枠を固め、令和6年度に策定予定。

回次	日程	主なテーマ	次第案
第3回	2024年2月下旬 (予定)	<ul style="list-style-type: none">• 将来ビジョン（案）• 令和6年度以降の進め方（官民推進体制等）	<ul style="list-style-type: none">• 第3回まちづくりワークショップの報告• 将来ビジョン（案）• 令和6年度以降の進め方（官民推進体制等）