

戸田市雨水貯留管建設工事		交通規制予定表													
工事内容	月	12月													
	日	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
	曜	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
坑内設備撤去		・シールド設備撤去							・シールド設備撤去						
分水人孔		・分水人孔3							・分水人孔3						
規制パターン		←──────────────────④──────────────────→							←──────────────────④──────────────────→						
		←──────────────────⑦ - ③──────────────────→													
工事内容	月	12月			1月										
	日	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	曜	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
準備工										・ヤード整備・立坑内整備					
分水人孔										・分水人孔3					
規制パターン									←──────────────────④──────────────────→		←──────────────────④──────────────────→				
		←──────────────────⑦ - ③──────────────────→													

※天候や工事進捗により、変更となる場合がございます。ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。