

工事に伴う学校施設使用制限予定について

【凡例】		
○	使用できます。
	一部使用できない部分があります。
×	記載の期間は使用できません。

学校名	予定工事	使用制限		
		校庭	体育館	クラブハウス
戸田第一小学校	空調設備改修工事（夏休み）	～	～	～
戸田第二小学校	空調設備改修工事 スロープ等改修工事 トイレ洋式化改修工事	R7.5 ～ R7.10 上記の期間で資材搬出入で校庭を一部使用する可能性あり。	～ 外部及びトイレで工事有り。フロアは使用可能。	～
新曽小学校	南校舎改修等工事	R7.7 ～ R7.9 半分程度仮設敷き鉄板有り	～ （R7.7～R7.9の間の数日間で、体育館の入口入ってすぐのところにスロープを作る工事を予定しています。）	～
美谷本小学校	空調設備改修工事 スロープ等改修工事 トイレ洋式化改修工事	R7.5 ～ R7.10 上記の期間で資材搬出入で校庭を一部使用する可能性あり。	～ トイレで工事有り。フロアは使用可能。	～
笹目小学校	空調設備改修工事 スロープ等改修工事 トイレ洋式化改修工事	R7.5 ～ R7.10 上記の期間で資材搬出入で校庭を一部使用する可能性あり。	～ 外部、出入口、トイレで工事有り。フロアは使用可能。	～
戸田東小学校		～	～	～
戸田南小学校	校舎増築工事 バリアフリー改修工事	× 7/1 ～ 3/31 増築工事が開始されるため、使用できません。	～ 増築工事中は西門が使用不可のため、東門より迂回して入場をお願いします。	7/1 ～ 3/31 解体工事のため倉庫が使用できません。
喜沢小学校	空調設備改修工事 バリアフリー改修工事	R7.5 ～ R7.10 夏休み期間中、一部駐車スペースを工事エリアとさせていただきため、駐車できる台数が減ります。 上記の期間で資材搬出入で校庭を一部使用する可能性あり。	～ 外部、出入口、トイレで工事有り。フロアは使用可能。	～
笹目東小学校	スロープ等改修工事 トイレ洋式化改修工事	R7.5 ～ R7.10 上記の期間で資材搬出入で校庭を一部使用する可能性あり。	～ 外部、出入口、トイレで工事有り。フロアは使用可能。	～
新曽北小学校	スロープ等改修工事 トイレ洋式化改修工事	R7.5 ～ R7.10 上記の期間で資材搬出入で校庭を一部使用する可能性あり。	～ 外部、出入口、トイレで工事有り。フロアは使用可能。	～
美女木小学校	スロープ等改修工事 トイレ洋式化改修工事	R7.5 ～ R7.10 上記の期間で資材搬出入で校庭を一部使用する可能性あり。	～ トイレで工事有り。フロアは使用可能。	～
芦原小学校	既存校舎改修工事	× 7/19 ～ 8/24 スプリンクラー改修のため、夏季休業期間中は使用できません。	～	～
戸田中学校	バリアフリー改修工事	R7.5 ～ R7.10 上記の期間で資材搬出入で校庭を一部使用する可能性あり。	～ 外部、出入口、トイレで工事有り。フロアは使用可能。	～
戸田東中学校	空調設備改修工事（夏休み） バリアフリー改修工事	～	～ 外部、出入口、トイレで工事有り。フロアは使用可能。	～
美笹中学校	バリアフリー改修工事	R7.5 ～ R7.10 上記の期間で資材搬出入で校庭を一部使用する可能性あり。	～ 外部、トイレで工事有り。フロアは使用可能。	～
喜沢中学校		～	～	～
新曽中学校		～	～	～
笹目中学校		～	～	～