

戸田市雨水貯留管建設工事

交通規制予定表

		8月																		
月																				
日		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
曜		月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金
工事内容																				
発進立坑									躯体工							躯体工				
									鉄筋組立									型枠組立		
分水人孔2									函体据付工							函体据付工				
				休工																
規制パターン											④					④			②	
											⑦-②							⑦-②		

※天候や工事進捗により、変更となる場合がございます。ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。