

戸田市雨水貯留管建設工事

交通規制予定表

工事内容	月	9月																		
	日	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	曜	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金
発進立坑	躯体工																			
	コンクリート打設																			
空気抜き	足場組立																			
	型枠組立																			
分水人孔1	鉄筋組立																			
	舗装撤去工																			
分水人孔2	鋼矢板引抜工																			
	鋼矢板引抜工																			
分水人孔4	仮復旧工																			
	舗装切断工																			
規制パターン	舗装撤去工																			
	③																			
	⑦-⑦																			
	⑦-②																			
	⑦-④																			

※天候や工事進捗により、変更となる場合がございます。ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。