

戸田市雨水貯留管建設工事

交通規制予定表

工事内容	月	10月																		
	日	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	曜	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金
発進立坑	躯体築造工																			
	土留解体工									足場支保工解体工						足場支保工解体工				
分水人孔1	推進工準備工									既設水路撤去工						推進工				
分水人孔4			既設水路撤去工							推進工準備工						推進工準備工				
規制パターン		④	②							②						②				
			⑦-①							⑦-①						⑦-①				
			⑦-④							⑦-④						⑦-④				

※天候や工事進捗により、変更となる場合がございます。ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。